



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 913 del 08/05/2023

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 21 del 26 febbraio 2021, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Rigoli Roberto

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE PNRR - EX ASILO DI FIERA TREVISO REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ - TEC_AZ_049 CUP I48I22000250009. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO.

OGGETTO

NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE PNRR - EX ASILO DI FIERA TREVISO REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ - TEC_AZ_049 CUP I48I22000250009. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO.

L'ing. Sebastiano Barison, delegato alle funzioni di gestione dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

- l'Unione Europea, allo scopo di fronteggiare la crisi correlata all'evento pandemico da Covid-19, ha predisposto un piano straordinario per la ripresa dell'Europa denominato Next Generation EU (NGEU), articolato su più azioni parallele introducendo un "Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF)" a sostegno dei Paesi membri, e richiedendo agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme;
- l'Italia ha quindi predisposto e presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), articolato in 6 Missioni e 16 Componenti; la missione 6 riguarda la Salute (M6. SALUTE) individuando la componente 1.1 Case della comunità;
- con nota, acquisita agli atti il 23 luglio 2021, prot. 136988, la Regione Veneto Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ha comunicato l'avvio delle attività connesse al PNRR invitando questa Azienda a predisporre la programmazione delle attività di competenza per le diverse missioni.
- in data 20 agosto 2021 con nota prot. 152502, questa Azienda ha trasmesso le schede di rilevazione per le strutture territoriali Case della Comunità, COT e Ospedali di Comunità;
- con successiva nota in data 5 ottobre 2021, acquisita agli atti con prot. n. 0179789, la Regione Veneto ha chiesto approfondimenti programmatori e progettuali per definire il piano regionale di attuazione degli investimenti PNRR e in data 29 ottobre 2021, con nota prot. 198026, questa Azienda ha trasmesso gli studi di prefattibilità relativi alla realizzazione di 19 Case della Comunità e 5 ospedali di comunità e l'elenco degli immobili contenuti le anagrafiche delle sedi coinvolte;
- in data 19 gennaio 2022 la Regione Veneto ha comunicato che nella seduta del 14 gennaio 2022 la CRITE ha espresso parere favorevole al piano regionale di attuazione del PNRR relativamente alla missione n. 6 richiedendo i nominativi dei RUP e dei referenti aziendali per ogni singola componente al fine di garantire il corretto caricamento delle schede di intervento.

- con nota in data 31 gennaio 2022, con nota prot. 17565, questa Azienda ha trasmesso i nominativi di RUP e responsabili dei vari componenti e, con deliberazione del Direttore Generale n. 582 del 31 marzo 2022, sono stati nominati i RUP per le diverse componenti del PNRR e il Referente unico aziendale per il PNRR;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 368 dell'8 aprile 2022 sono stati approvati gli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR Missione 6 Componenti investimento 1 e 2 e sono stati assegnati, ai soggetti attuatori gli importi necessari alla realizzazione degli interventi compresi nei vari allegati alla delibera - allegati da A) ad E) – indicando nelle colonne “Finanziamento PNRR” e Finanziamento FSR/altro” le quote assegnate;
- con decreto del Direttore della Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva n. 49 del 18 maggio 2022, veniva approvato il Piano Operativo Regionale (POR) aggiornato relativo alla Realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR Missione 6 Salute, Componenti Investimento 1 e 2, approvati con la citata DGRV 368/2022;
- il Piano Regionale di attuazione del PNRR, per quanto riguarda la missione 6 Investimento 1-1.1 – Case della Comunità – ha individuato, tra gli altri l'intervento “Ex asilo di Fiera Treviso Realizzazione di una Casa della Comunità - TEC_AZ_049 (CUP I48I22000250009) dell'importo di euro 1.440.200,00 finanziato interamente con fondi del PNRR;
- poiché l'immobile non è di proprietà dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per la CdC di Dosson, in data 20 dicembre 2021, è stato stipulato l'Accordo di programma con il Comune di Casier, già approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2434 del 16 dicembre 2021, che prevede tra l'altro che il Comune conceda all'Azienda a titolo di comodato gratuito, l'immobile oggetto d'intervento per la durata di anni 30 (trenta) dalla data del collaudo dei lavori, mentre l'Azienda avrà il ruolo di Stazione Appaltante per le attività connesse alla realizzazione dei lavori necessari alla realizzazione della nuova casa della comunità
- Con delibera del Direttore Generale, n. 1068 del 1° giugno 2022, e successivo Provvedimento del Dirigente dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, n. 814 del 3 agosto 2022, è stato affidato all'operatore economico Studio Associato T14 con sede a Preganziol (TV) Via Terraglio, n. 14 il servizio per la progettazione definitiva esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Lucio D'este, dipendente dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali;
- con delibera del Direttore generale n. 1976 del 14 ottobre 2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi, comportante una spesa complessiva per i lavori ammonta ad euro 2.190.000,00 di cui euro 1.545.000,00 di lavori;
- rispetto all'importo originariamente stimato per l'intervento si è registrato in fase di progettazione un ragguardevole incremento della spesa pari ad euro 749.800,00 e quindi è stato necessario richiedere alla Regione l'approvazione del progetto e il finanziamento del supero di spesa;

- Con delibera del Direttore generale n. 29 del 12 gennaio 2023 è stata indetta una Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/1990 da svolgere in forma semplificata e in modalità asincrona per l'esame del progetto definitivo di cui trattasi;
- Con nota prot. 27007/23 del 9 febbraio 2023 è stata inviata l'indizione delle Conferenza di servizi decisoria ai Seguenti Enti/Amministrazioni:
 - Prefettura di Treviso
 - Comune di Treviso
 - Regione Veneto Edilizia Ospedaliera
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
 - Parco Regionale del Fiume Sile
 - Genio Civile di Treviso
 - Comando Vv. F. di Treviso
 - E-Distribuzione
 - Alto Trevigiano Servizi S.P.A
 - Telecom Italia Spa
 - Open Fiber
 - Mobilità di Marca Spa
- Con successiva determinazione del Dirigente dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali n. 128 del 13 febbraio 2023 si sono modificate le tempistiche previste per la Conferenza di servizi stabilendo che il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le loro determinazioni era di 60 giorni;
- In data 14 febbraio 2023, con prot. 29884 è stato rinviato l'avviso di indizione che stabiliva il nuovo termine entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le loro determinazioni l'11 aprile 2023;
- Entro il termine dell'11 aprile 2023 il dirigente dell'UOC Servizi tecnici e patrimoniali, preso atto che non tutte le amministrazioni coinvolte avevano reso le proprie determinazioni ha provveduto, con nota prot. 70643 del 13 aprile 2023 a convocare una riunione in modalità sincrona per il giorno 18 aprile 2023;
- In esito alla convocazione sulla base delle determinazioni acquisite e sulla base delle posizioni prevalenti in data 18 aprile 2023 si è conclusa la conferenza di servizi con l'espressione di un parere favorevole;
- L'esito della Conferenza è stato comunicato alle amministrazioni coinvolte con nota prot. 73263 del 18 aprile 2023;
- Con delibera della Giunta Regionale n. 287 del 21 marzo 2023 la Regione veneto ha aggiornato il Piano Regionale in attuazione del PNRR – Missione 6 Componenti 1 e 2 sul quale la CRITE ha espresso parere favorevole nelle sedute del 3 ottobre 2022, del 22 dicembre 2022, del 6 febbraio 2022 e del 6 marzo 2022 in ordine alla sostenibilità finanziaria; e alla coerenza dello stesso alla programmazione regionale.

- L'intervento relativo alla "Ex asilo di Fiera Treviso Realizzazione di una Casa della Comunità - TEC_AZ_049 (CUP I48I22000250009)" risulta finanziato per 2.190.000,00 euro nel modo che segue:
 - o per euro 1.440.200,00 con fondi PNRR;
 - o per euro 603.245,57 con fondi FSR(GSA)/altro di cui alla DGRV 368/2022;
 - o per euro 146.554,43 tramite accesso al fondo per le opere indifferibili;
- con nota acquisita agli atti in data 13 marzo 2023 prot. 48555/23 è pervenuto il parere tecnico favorevole della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva della Regione Veneto;
- Il Dipartimento di Prevenzione di questa Azienda ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni con note prot. 219204 del 25 novembre 2022;

Visto che:

- Nell'aprile 2023 i tecnici incaricati hanno predisposto il progetto esecutivo dei lavori composto dagli elaborati indicati nell'allegato elenco, Doc:01_elenco elaborati che forma parte integrante del presente provvedimento;
- La spesa complessiva per l'intervento aggiornata con l'applicazione del prezzario regionale opere pubbliche anno 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 29 marzo 2023 è pari ad euro 2.499.100,00 di cui euro 1.807.004,07 di lavori compresi oneri;
- Il quadro economico di progetto risulta essere il seguente:

	A	IMPORTO LAVORI	
	A.1	Importo delle lavorazioni	
		OPERE ARCHITETTONICHE	837.769,16
		OPERE STRUTTURALI	493.813,76
		IMPIANTO ELETTRICO	189.439,11
		IMPIANTO MECCANICO: impianto aeraulico	92.412,86
		IMPIANTO MECCANICO: impianto idrico sanitario e gas medicinali	63.142,57
		IMPIANTO ASCENSORE	40.597,34
		Totale A.1 (soggetto a ribasso d'asta)	1.717.174,80
	A.2	Importo per attuazione piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	89.829,27
		TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	1.807.004,07
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
	B.1	Lavori in economia, esclusi dall'appalto	10.000,00
	B.2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
	B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	15.000,00
	B.4	Imprevisti, ribasso, eventuale aggiornamento DUVRI e arrotondamenti	58.271,44
	B.5	Acquisizione aree e immobili	0,00
	B.7	Spese Tecniche esterne: PFTE, Progetto definitivo, esecutivo, CSP, DL, CSE	270.000,00
		Attività interne AULSS2: RUP ed eventuali ulteriori prestazioni (Progettazione, DL, CSP, CSE). Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 solo per attività interne- DA DETERMINARE CON GDP (max 2%)	36.140,08
	B.8	Spese per consulenze specialistiche, ev. supporto al RUP, verifiche e validazione, ecc..	23.235,11
	B.9	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	5.000,00
	B.10	Spese per pubblicità	0,00

	B.11	Spese per verifiche tecniche e collaudi	35.000,00
		Totale Somme a disposizione dell'amministrazione	423.165,93
	C	IVA e altre imposte	
	C.1	IVA 10% su lavori	180.700,41
	C.3	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	75.100,19
	C.4	CNPAIA 4% su spese tecniche	13.129,40
		Totale IVA e altre imposte	268.930,00
		TOTALE COMPLESSIVO A+B+C	2.499.100,00

- In data 3 maggio 2023 la società incaricata dell'attività di verifica, PRO ITER PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO S.R.L., con sede legale in Milano, ha emesso il Rapporto finale di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo;
- il Responsabile unico del procedimento, dott. Lucio D'Este, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a validare il progetto esecutivo come risulta dal verbale di validazione con data 3 maggio 2023, agli atti dell'U.O.C. Servizi Tecnici e patrimoniali;
- l'intervento è previsto nel Programma triennale dei lavori 2022-2024 e nel Piano degli investimenti 2022-24 con il codice TEC_AZ_049;

Preso atto, infine, che:

- i lavori per la "Ex asilo di Fiera Treviso Realizzazione di una Casa della Comunità - TEC_AZ_049 (CUP I48I22000250009)" rientrano nel lotto n. 1 - area territoriale 1.1- della procedura indetta da Azienda Zero con deliberazione n. 513 del 22 luglio 2022 per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici volti all'affidamento di lavori (OG1 – OG2 – OS3 – OS4 – OS21 – OS28 – OS30) o all'affidamento congiunto di progettazione e lavori (appalto integrato) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR) – Missione 6 Salute e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC);
- con deliberazione n. 782 del 29 novembre 2022 Azienda Zero ha individuato l'aggiudicatario dell'area riportato nella tabella seguente:

LOTTO + CIG	AREA TERRITORIALE	AGGIUDICATARIO	SINGOLO INTERVENTO	CUP
1 93282435A4	1.1	GEMMO S.P.A.	CASA DELLA COMUNITA' DI DOSSON DI CASIER	I98I22000120009

- L'operatore economico individuato ha offerto un ribasso percentuale unico sui prezziari per i lavori dell'16% e sulle prestazioni professionali per i servizi di ingegneria del 8%;
- è opportuno procedere con l'affidamento dei lavori tramite adesione all'accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 513 del 22 luglio 2022 e n. 782 del 29 novembre 2022);
- Il RUP coadiuvato dai tecnici dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali ha provveduto ad aggiornare il quadro economico dei lavori alla luce del ribasso offerto dall'operatore economico

al fine di determinare la spesa effettivamente necessaria all'affidamento dei lavori nel modo che segue:

		QE PROGETTO	QE AFFIDAMENTO
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo delle lavorazioni		
	OPERE ARCHITETTONICHE	837.769,16	703.726,09
	OPERE STRUTTURALI	493.813,76	414.803,56
	IMPIANTO ELETTRICO	189.439,11	159.128,85
	IMPIANTO MECCANICO: impianto aeraulico	92.412,86	77.626,80
	IMPIANTO MECCANICO: impianto idrico sanitario e gas medicinali	63.142,57	53.039,76
	IMPIANTO ASCENSORE	40.597,34	34.101,77
	Totale A.1 (soggetto a ribasso d'asta)	1.717.174,80	1.442.426,83
A.2	Importo per attuazione piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	89.829,27	89.829,27
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	1.807.004,07	1.532.256,10
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Lavori in economia, esclusi dall'appalto	10.000,00	10.000,00
B.2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00	0,00
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	15.000,00	15.000,00
B.4	Imprevisti, ribasso, eventuale aggiornamento DUVRI e arrotondamenti	58.271,44	21.913,50
B.5	Acquisizione aree e immobili	0,00	0,00
B.7	Spese Tecniche esterne: PFTE, Progetto definitivo, esecutivo, CSP, DL, CSE	270.000,00	270.000,00
	Attività interne AULSS2: RUP ed eventuali ulteriori prestazioni (Progettazione, DL, CSP, CSE). Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 solo per attività interne- DA DETERMINARE CON GDP (max 2%)	36.140,08	36.140,08
B.8	Spese per consulenze specialistiche, ev. supporto al RUP, verifiche e validazione, ecc..	23.235,11	23.235,11
B.9	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	5.000,00	5.000,00
B.10	Spese per pubblicità	0,00	0,00
B.11	Spese per verifiche tecniche e collaudi	35.000,00	35.000,00
	Totale Somme a disposizione dell'amministrazione	423.165,93	416.288,69
C	IVA e altre imposte		
C.1	IVA 10% su lavori	180.700,41	153.225,61
C.3	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	75.100,19	75.100,19
C.4	CNPAIA 4% su spese tecniche	13.129,40	13.129,40
	Totale IVA e altre imposte	268.930,00	241.455,21
	TOTALE COMPLESSIVO A+B+C	2.499.100,00	2.190.000,00

- È altresì necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- I tecnici in servizio presso l'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali sono impegnati nell'avvio e nella gestione di vari interventi di ordinarietà e soprattutto nella gestione degli interventi

finanziati con i fondi PNRR e pertanto è necessario ricorrere a professionisti esterni per lo svolgimento della funzione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

- Il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per “Ex asilo di Fiera Treviso Realizzazione di una Casa della Comunità - TEC_AZ_049 (CUP I48I22000250009)” rientra nel lotto n. 1 - area territoriale 1.1- della procedura indetta da Azienda Zero con deliberazione n. 529 del 10 agosto 2022 per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici volti all’affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura di Progettazione, Direzione Lavori e CSE, Verifiche e Collaudi (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 (Inclusione e Coesione) e Missione 6 (Salute) e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC);
- con deliberazione n. 781 del 29 novembre 2022 Azienda Zero ha individuato l’aggiudicatario dell’area riportato nella tabella seguente:

LOTTO + CIG	AREA TERRITORIALE	AGGIUDICATARIO	SINGOLO INTERVENTO	CUP
1 936097374A	1.1	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE.	DIREZIONE LAVORI (DLL) E/O COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) -CASA DELLA COMUNITA' DI DOSSON DI CASIER	I98I22000120009

- L’operatore economico individuato ha offerto un ribasso sulle prestazioni professionali per i servizi di ingegneria del 21,680%;
- è opportuno procedere con l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione tramite adesione all’accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 529 del 10 agosto 2022 e n. 781 del 29 novembre 2022);
- nell’ambito della complessiva organizzazione dell’UOC Servizi Tecnici e patrimoniali e della distribuzione dei carichi di lavoro, nonché al fine di modificare e rimodulare le competenze dei tecnici in servizio presso l’UOC è emersa l’opportunità di un avvicendamento nel ruolo del RUP per i lavori di cui trattasi; il RUP che subentrerà al dott. Lucio D’Este nelle successive fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori è il dott. Enrico Vazzoler in servizio nell’UOC;
- il dott. Enrico Vazzoler ha sottoscritto la Dichiarazioni di possesso dei requisiti di moralità e compatibilità e di assenza di cause di astensione e conflitti di interesse per l’espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per le procedure del presente provvedimento agli atti dell’UOC Servizi tecnici e patrimoniali;

Si propone pertanto di

- approvare il progetto esecutivo dei lavori per la “Ex asilo di Fiera Treviso Realizzazione di una Casa della Comunità - TEC_AZ_049 (CUP I48I22000250009)” che consta degli elaborati indicati nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione i cui originali sono conservati presso la U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali e riportano l’indicazione “originale approvato con delibera n. del ...”

- approvare, al fine di determinare il fabbisogno complessivo per l'impiego delle risorse finanziarie necessarie all'affidamento dei lavori il quadro economico dei lavori aggiornato alla luce del ribasso offerto dall'operatore economico comportante una spesa complessiva di euro 2.190.000,00 di cui euro 1.532.256,10 di lavori;
- approvare la spesa complessiva pari a euro 2.190.000,00 per la realizzazione dei lavori, stimando i relativi importi per anno di capitalizzazione nel modo che segue:

Anno	Bus. Unit	Conto	Descrizione del conto	importo euro	ID Piano	Fonte di Finanz.	n. autorizzaz.	C.O.
2022	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	32.000,00	TEC_AZ_049	PNRR	22-U02771	T003
2022	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	21.354,99	TEC_AZ_049	PNRR	22-U02772	T003
2023	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	330.000,00	TEC_AZ_049	PNRR	23-U02816	T003
2023	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	99.000,00	TEC_AZ_049	PNRR	23-U02817	T003
2024	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	567.000,00	TEC_AZ_049	PNRR		T003
2024	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	160.000,00	TEC_AZ_049	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	200.000,00	TEC_AZ_049	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	30.845,01	TEC_AZ_049	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	100.000,00	TEC_AZ_049	FOI		T003
2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	46.554,43	TEC_AZ_049	FOI		T003
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	367.000,00	TEC_AZ_049	FSR		T003
2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	82.600,56	TEC_AZ_049	FSR		T003
2026	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	102.235,14	TEC_AZ_049	FSR		T003
2026	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	51.409,87	TEC_AZ_049	FSR		T003

- procedere con l'affidamento dei lavori tramite adesione all'accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 513 del 22 luglio 2022 e n. 782 del 29 novembre 2022) inviando l'Ordine di attivazione (ODA) all'operatore economico assegnatario del lotto Gemmo SPA con sede in via dell'Industria, n. 2, Arcuano (VI) c.f. e partita I.V.A. 03214610242

- procedere con l'affidamento della Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione tramite adesione all'accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 529 del 10 agosto 2022 e n. 781 del 29 novembre 2022) assegnatario del lotto Sidoti Engineering S.r.l , con sede legale in Albano Laziale (RM), Via Lorenzo Perosi n. 5 P. IVA 12502151009;
- individuare per le successive fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori degli interventi sopra indicati il RUP che subentrerà al dott. Lucio D'Este nella persona del dott. Enrico Vazzoler in servizio nell'UOC, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida di ANAC n. 3;
- demandare al Dirigente della UOC Servizi tecnici e Patrimoniali tutti gli adempimenti conseguenti, compresa l'adesione Agli accordi quadro sopramenzionati

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori per la "Ex asilo di Fiera Treviso Realizzazione di una Casa della Comunità - TEC_AZ_049 (CUP I48I22000250009)" che consta degli elaborati indicati nell'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione i cui originali sono conservati presso la U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali e riportano l'indicazione "originale approvato con delibera n. del ..."
2. di approvare, al fine di determinare il fabbisogno complessivo per l'impiego delle risorse finanziarie necessarie all'affidamento dei lavori, il quadro economico dei lavori aggiornato alla luce del ribasso offerto dall'operatore economico comportante una spesa complessiva di euro 2.190.000,00 di cui euro 1.532.256,10 di lavori;
3. di approvare la spesa complessiva pari a euro 2.190.000,00 per la realizzazione dei lavori afferente e stimando i relativi importi per anno di capitalizzazione nel modo che segue:

Anno	Bus. Unit	Conto	Descrizione del conto	importo euro	ID Piano	Fonte di Finanz.	n. autorizzaz.	C.O.
2022	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	32.000,00	TEC_AZ_049	PNRR	22-U02771	T003
2022	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	21.354,99	TEC_AZ_049	PNRR	22-U02772	T003
2023	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	330.000,00	TEC_AZ_049	PNRR	23-U02816	T003
2023	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	99.000,00	TEC_AZ_049	PNRR	23-U02817	T003
2024	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	567.000,00	TEC_AZ_049	PNRR		T003
2024	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	160.000,00	TEC_AZ_049	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	200.000,00	TEC_AZ_049	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	30.845,01	TEC_AZ_049	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	100.000,00	TEC_AZ_049	FOI		T003
2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	46.554,43	TEC_AZ_049	FOI		T003
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	367.000,00	TEC_AZ_049	FSR		
2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	82.600,56	TEC_AZ_049	FSR		T003
2026	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	102.235,14	TEC_AZ_049	FSR		T003
2026	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	51.409,87	TEC_AZ_049	FSR		T003

4. di procedere con l'affidamento dei lavori tramite adesione all'accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 513 del 22 luglio 2022 e n. 782 del 29 novembre 2022) inviando l'Ordine di attivazione (ODA) all'operatore economico assegnatario del lotto Gemmo SPA con sede in via dell'Industria, n. 2 , Arcuano (VI) c.f. e partita I.V.A. 03214610242
5. di procedere con l'affidamento della Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione tramite adesione all'accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 529 del 10 agosto 2022 e n. 781 del 29 novembre 2022) assegnatario del lotto Sidoti Engineering S.r.l., con sede legale in Albano Laziale (RM), Via Lorenzo Perosi n. 5 P. IVA 12502151009;
6. di individuare per le successive fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori degli interventi sopra indicati il RUP che subentrerà al dott. Lucio D'Este nella persona del

dott. Enrico Vazzoler in servizio nell'UOC, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida di ANAC n. 3;

7. di demandare al Dirigente della UOC Servizi tecnici e Patrimoniali tutti gli adempimenti conseguenti, compresa l'adesione Agli accordi quadro sopramenzionati;
8. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo	Mangione Patrizia
Il Direttore sanitario	Formentini Stefano
Il Direttore dei servizi socio-sanitario	Rigoli Roberto

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI TREVISO

AZIENDA ULSS2 - MARCA TREVIGIANA

PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE P.N.R.R.
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX ASILO DI FIERA A TREVISO
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA'
(CUP I48I22000250009 - CIG 9248350BD8)
Via S. Ambrogio di Fiera n. 30

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

Progetto	Gruppo	Numero	Rev.	Titolo	Scala	Data	Nome file	
ELABORATI DESCRITTIVI								
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI								
PE	G	RG	001	0 0	Relazione generale	-	20/03/2023	22526_PE_G_RG_001_00
PE	G	QE	002	0 0	Quadro economico di spesa	-	20/03/2023	22526_PE_G_QE_002_00
PE	G	CS	003	0 0	Capitolato Speciale d'Appalto	-	20/03/2023	22526_PE_G_CS_003_00
PE	G	CS	003.a	0 0	Condizioni particolari d'Appalto	-	20/03/2023	22526_PE_G_CS_003.a_00
PE	G	CSD	003.d	0 0	Allegato D Capitolato Speciale d'Appalto	-	20/03/2023	22526_PE_G_CSD_003.d_00
PE	G	CSE	003.e	0 0	Allegato E Schema di Accordo Quadro	-	20/03/2023	22526_PE_G_CSE_003.e_00
PE	G	CSF	003.f	0 0	Allegato F Schema di OdA	-	20/03/2023	22526_PE_G_CSF_003.f_00
PE	G	CSG	003.g	0 0	Allegato G Schema di Contratto Applicativo	-	20/03/2023	22526_PE_G_CSG_003.g_00
PE	G	SC	004	0 0	Schema di contratto	-	20/03/2023	22526_PE_G_SC_004_00
PE	G	EL	005	0 0	Elenco delle lavorazioni	-	20/03/2023	22526_PE_G_EL_005_00
PE	G	EP	006	0 0	Elenco prezzi unitari e analisi prezzi unitari	-	20/03/2023	22526_PE_G_EP_006_00
PE	G	CM	007	0 0	Computo metrico	-	20/03/2023	22526_PE_G_CM_007_00
PE	G	CE	008	0 0	Computo metrico estimativo	-	20/03/2023	22526_PE_G_CE_008_00
PE	G	LF	009	0 0	Lista delle lavorazioni e delle forniture	-	20/03/2023	22526_PE_G_LF_009_00
PE	G	IM	010	0 0	Quadro di incidenza della manodopera	-	20/03/2023	22526_PE_G_IM_010_00
PE	G	PM	011	0 0	Piano di manutenzione dell'opera	-	20/03/2023	22526_PE_G_PM_011_00
PE	G	CP	012	0 0	Cronoprogramma dei lavori	-	20/03/2023	22526_PE_G_CP_012_00
PE	G	DF	013	0 0	Documentazione fotografica dello stato di fatto	-	20/03/2023	22526_PE_G_DF_013_00
PE	G	CM	014	0 0	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi	-	20/03/2023	22526_PE_G_CM_014_00
PE	G	PD	015	0 0	Principi DNSH	-	20/03/2023	22526_PE_G_PD_015_00
PE	G	PA	016	0 0	Piano ambientale della cantierizzazione	-	20/03/2023	22526_PE_G_PA_016_00
PE	G	PG	017	0 0	Piano gestione rifiuti e bilanci materie	-	20/03/2023	22526_PE_G_PG_017_00
PE	G	RA	018	0 0	Report di analisi di adattabilità	-	20/03/2023	22526_PE_G_RA_018_00
SICUREZZA								
PE	C	PS	019	0 0	Piano di sicurezza e di coordinamento	-	20/03/2023	22526_PE_C_PS_19_00
RELAZIONI SPECIALISTICHE								
PE	G	RT	020	0 0	Relazione tecnica specialistica delle opere architettoniche	-	20/03/2023	22526_PE_G_RT_20_00
PE	G	CC	021	0 0	Relazione tecnica specialistica contenente verifica di rispondenza al contenimento del consumo energetico - ex Lg. 10/91 e s.m.i.	-	20/03/2023	22526_PE_G_CC_21_00
PE	G	RA	022	0 0	Relazione tecnica specialistica contenente verifica di rispondenza ai requisiti acustici Lg. 447/95	-	20/03/2023	22526_PE_G_RA_22_00
PE	G	IC	023	0 0	Rapporto indagini conoscitive sulle strutture esistenti	-	20/03/2023	22526_PE_G_IC_23_00
PE	G	RC	024	0 0	Relazione di calcolo delle strutture e geotecnica sulle fondazioni	-	20/03/2023	22526_PE_G_RC_24_00
PE	G	IL	025	0 0	Relazione illustrativa dei materiali	-	20/03/2023	22526_PE_G_IL_25_00
PE	G	RG	026	0 0	Indagine geognostica e relazione geologica e geotecnica	-	20/03/2023	22526_PE_G_RG_26_00
PE	G	RE	027	0 0	Relazione Specialistica Elettrica DM 37/08 e DDP - Impianto Elettrico	-	20/03/2023	22526_PE_G_RE_27_00
PE	G	RM	028	0 0	Relazione Specialistica e DDP - Impianti Meccanici	-	20/03/2023	22526_PE_G_RM_28_00
PE	G	RP	029	0 0	Relazione paesaggistica	-	20/03/2023	22526_PE_G_RP_29_00
PE	G	VF	030	0 0	Relazione tecnica antincendio	-	20/03/2023	22526_PE_G_VF_30_00
ELABORATI GRAFICI								
ARCHITETTONICI								
PE	A	AR	001	0 0	Inquadramento territoriale e urbanistico	Varie	20/03/2023	22526_PE_A_AR_001_00
PE	A	AR	002	0 0	Planimetria con calcolo superfici permeabili	Varie	20/03/2023	22526_PE_A_AR_002_00
PE	A	AR	003	0 0	Stato di fatto - Piante	1:100	20/03/2023	22526_PE_A_AR_003_00
PE	A	AR	004	0 0	Stato di fatto - Prospetti e sezioni	1:100	20/03/2023	22526_PE_A_AR_004_00
PE	A	AR	005	0 0	Stato di progetto - Piante	1:100	20/03/2023	22526_PE_A_AR_005_00
PE	A	AR	006	0 0	Stato di progetto - Prospetti e sezioni	1:100	20/03/2023	22526_PE_A_AR_006_00
PE	A	AR	007	0 0	Comparativa - Piante	1:100	20/03/2023	22526_PE_A_AR_007_00
PE	A	AR	008	0 0	Comparativa - Prospetti e sezioni	1:100	20/03/2023	22526_PE_A_AR_008_00
PE	A	AR	009	0 0	Stato di progetto - Piano terra e abaco murature	Varie	20/03/2023	22526_PE_A_AR_009_00
PE	A	AR	010	0 0	Stato di progetto - Piano primo e abaco murature	Varie	20/03/2023	22526_PE_A_AR_010_00
PE	A	AR	011	0 0	Stato di progetto - Piano secondo e abaco murature	Varie	20/03/2023	22526_PE_A_AR_011_00
PE	A	AR	012	0 0	Stato di progetto - Pianta copertura e sistemi anti caduta	Varie	20/03/2023	22526_PE_A_AR_012_00
PE	A	AR	013	0 0	Stato di progetto - Prospetti sud-est e nord-ovest	1:50	20/03/2023	22526_PE_A_AR_013_00
PE	A	AR	014	0 0	Stato di progetto - Prospetti nord-est e sud-ovest	1:50	20/03/2023	22526_PE_A_AR_014_00
PE	A	AR	015	0 0	Sezioni di dettaglio A-A e B-B	1:50	20/03/2023	22526_PE_A_AR_015_00
PE	A	AR	016	0 0	Sezioni di dettaglio C-C e D-D	1:50	20/03/2023	22526_PE_A_AR_016_00

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI TREVISO

AZIENDA ULSS2 - MARCA TREVIGIANA

PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE P.N.R.R.
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX ASILO DI FIERA A TREVISO
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASA DELLA COMUNITA'
(CUP I48122000250009 - CIG 9248350BD8)
Via S. Ambrogio di Fiera n. 30

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

Progetto	Gruppo		Numero	Rev.	Titolo	Scala	Data	Nome file
PE	A	AR	017	0 0	Sezioni di dettaglio E-E e F-F e dettagli	Varie	20/03/2023	22526_PE_A_AR_017_00
PE	A	AR	018	0 0	Stato di progetto - Abaco serramenti	Varie	20/03/2023	22526_PE_A_AR_018_00
PE	A	AR	019	0 0	Stato di progetto - Fognatura	1:100	20/03/2023	22526_PE_A_AR_019_00
PE	A	AR	020	0 0	Superamento barriere architettoniche - Legge 13/89	Varie	20/03/2023	22526_PE_A_AR_020_00
STRUTTURE								
PE	S	CA	001	0 0	Interventi sulle fondazioni - Pianta	1:50	20/03/2023	22526_PE_S_CA_001_00
PE	S	CA	002	0 0	Interventi sulle fondazioni - Dettagli 1/2	1:20	20/03/2023	22526_PE_S_CA_002_00
PE	S	CA	003	0 0	Interventi sulle fondazioni - Dettagli 2/2	Varie	20/03/2023	22526_PE_S_CA_003_00
PE	S	CA	004	0 0	Interventi sulle murature - piante	1:100	20/03/2023	22526_PE_S_CA_004_00
PE	S	CA	005	0 0	Interventi sulle murature - dettagli	1:20	20/03/2023	22526_PE_S_CA_005_00
PE	S	CA	006	0 0	Armatura setti e pilastri ampliamento 1/2	Varie	20/03/2023	22526_PE_S_CA_006_00
PE	S	CA	007	0 0	Armatura setti e pilastri ampliamento 2/2	Varie	20/03/2023	22526_PE_S_CA_007_00
PE	S	CA	008	0 0	Primo solaio corpo storico	Varie	20/03/2023	22526_PE_S_CA_008_00
PE	S	CA	009	0 0	Primo solaio ampliamento	Varie	20/03/2023	22526_PE_S_CA_009_00
PE	S	CA	010	0 0	Secondo solaio corpo storico	Varie	20/03/2023	22526_PE_S_CA_010_00
PE	S	CA	011	0 0	Secondo solaio ampliamento	Varie	20/03/2023	22526_PE_S_CA_011_00
PE	S	CA	012	0 0	Copertura corpo storico	Varie	20/03/2023	22526_PE_S_CA_012_00
PE	S	CA	013	0 0	Copertura ampliamento	Varie	20/03/2023	22526_PE_S_CA_013_00
PE	S	CA	014	0 0	Carpenteria scale	1:50	20/03/2023	22526_PE_S_CA_014_00
PE	S	CA	015	0 0	Armature scale	Varie	20/03/2023	22526_PE_S_CA_015_00
PE	S	CA	016	0 0	Sezioni A e B	1:50	20/03/2023	22526_PE_S_CA_016_00
PE	S	CA	017	0 0	Sezioni C e D	1:50	20/03/2023	22526_PE_S_CA_017_00
PE	S	CA	018	0 0	Opere provvisorie di puntellazione corpo storico	Varie	20/03/2023	22526_PE_S_CA_018_00
IMPIANTO MECCANICO								
PE	M	DI	001	0 0	Distribuzione impianti VRV	1:100	20/03/2023	22526_PE_M_DI_001_00
PE	M	DRIS	002	0 0	Distribuzione rete idrica e scarichi PT	1:100	20/03/2023	22526_PE_M_DRIS_002_00
IMPIANTO ELETTRICO								
PE	E	QDG	001	0 0	Schema unifilare quadro elettrico dispositivo generale QDG	-	20/03/2023	22526_PE_E_QDG_001_00
PE	E	QG	002	0 0	Schema unifilare quadro elettrico generale QG	-	20/03/2023	22526_PE_E_QG_002_00
PE	E	QLT	003	0 0	Schema unifilare quadro elettrico locale tecnico QLT	-	20/03/2023	22526_PE_E_QLT_003_00
PE	E	PLIE	004	0 0	Planimetria dei piani. Distributivo impianto elettrico	1:100	20/03/2023	22526_PE_E_PLIE_004_00
PE	E	PLIRF	005	0 0	Planimetria dei piani. Distributivo impianto rivelazione e allarme incendio	1:100	20/03/2023	22526_PE_E_PLIRF_005_00
PE	E	PLICH	006	0 0	Planimetria dei piani. Distributivo impianto chiamata ospedaliera	1:100	20/03/2023	22526_PE_E_PLICH_006_00
PREVENZIONE INCENDI								
PE	P	COMP	001	0 0	Planimetria compartimentazioni e separazioni tagliafuoco	-	20/03/2023	22526_PE_P_COMP_001_00
PE	P	ESO	002	0 0	Planimetria protezione attiva e sistema di esodo	-	20/03/2023	22526_PE_P_ESO_002_00