
 

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana 
Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato 
con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:
 

Direttore amministrativo -  Mangione Patrizia

Direttore sanitario    -  Formentini Stefano

Direttore dei servizi socio-sanitari    -  Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PIANO 
REGIONALE DI ATTUAZIONE PNRR - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI 
COMUNITÀ A CONEGLIANO PRESSO POLIAMBULATORIO DE GIRONCOLI CUP 
I28I2200140009 CIG A01D8C3376 TEC_AZ_051. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA 
RELATIVA ALLA DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA



 

OGGETTO

NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PIANO 
REGIONALE DI ATTUAZIONE PNRR - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI 
COMUNITÀ A CONEGLIANO PRESSO POLIAMBULATORIO DE GIRONCOLI CUP 
I28I2200140009 CIG A01D8C3376 TEC_AZ_051. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA 
RELATIVA ALLA DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

L’ing. Sebastiano Barison, delegato alle funzioni di gestione dell’U.O.C. Servizi tecnici e 
patrimoniali, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in 
materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

- nell’anno 2021 l’Unione Europea ha predisposto un piano straordinario per la Ripresa 
dell’Europa Next Generation EU (NGEU), l’Italia ha quindi predisposto il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) che ha riguardato anche il servizio sanitario regionale con 
introduzione di strutture telemedicina per l’assistenza territoriale con la realizzazione di Case e 
Ospedali di Comunità per il rafforzamento dell’assistenza intermedia e di nuove strutture;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 368 dell’8 aprile 2022 sono stati approvati gli 
interventi per la realizzazione del piano regionale di attuazione del PNRR Missione 6, 
Componenti investimento 1 e 2 e sono stati assegnati ai soggetti attuatori gli importi necessari 
alla realizzazione degli interventi compresi nei vari allegati alla delibera – allegati da A) ad E) – 
indicando nelle colonne “Finanziamento PNRR” e “Finanziamento FSR/altro” le quote 
assegnate;

- con delibera delle Giunta Regionale n. 287 del 21 marzo 2023 la Regione del Veneto ha 
aggiornato il Piano Regionale in attuazione del PNRR – Missione 6 Componenti 1 e 2 sul quale 
la CRITE ha espresso parere favorevole nelle sedute del 3 ottobre 2022, del 22 dicembre 2022, 
del 6 febbraio 2023 e del 6 marzo 2023 in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla coerenza 
dello stesso alla programmazione regionale;

- il Piano Regionale di attuazione del PNRR, per quanto riguarda la missione 6 Investimento 1-
1.1 – Case della Comunità – ha individuato, tra gli altri l’intervento di Realizzazione di una 
nuova Casa della Comunità a Conegliano presso poliambulatorio De Gironcoli (TV) CUP 
I28I2200140009 CIG 99814053FA TEC_AZ_051- finanziati per un importo totale di euro 
2.100.000,00 con fondi PNNR per un importo di euro 1.500.000,00 e con fondi FSR 170.000,00 
opere indeducibili euro 163.196,79 e fondi propri euro 266.803,21;

- con deliberazione del Direttore Generale 582 del 31 marzo 2022 è stato nominato RUP Lucio 
D’Este e con Direttore Generale n. 1050 del 10 ottobre 2022 è stato nominato DEC PI. Maurizio 
Mattiuz ;



 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 971 del 15 maggio 2023 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori e si è avviata la procedura di affidamento dell’appalto di 
progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori mediante adesione all’Accordo quadro alle 
procedure indette Azienda Zero (rif. le deliberazioni n. 513/22 e n 782/22) con la stessa è stato 
approvato il quadro economico e contabilizzata la spesa 2023 di affidamento per un importo 
complessivo di euro 2.100.000,00 di cui 1.506.906.56 di lavori; 

-  con determinazione del Dirigente dell’UOC Servizi Tecnici e patrimoniali n. 867 del 15 
settembre 2023 è stato affidato l’appalto alla ditta Consorzio Imprese Padovane Soc Coop a.r.l. 
con sede a Vigonza in Via Bachelet n. 8 p.iva 02035680288 tramite Oda n. 18 del 25 luglio 
2023 per un importo complessivo di euro 1.506.906,56 (oltre oneri per legge) e euro 
1.423.860,60 per esecuzione lavori   euro 83.045,96 per oneri per la sicurezza;

- in data 30 novembre 2023 con determinazione del Dirigente dell’UOC Servizi Tecnici e 
patrimoniali n. 1124 si è affidato il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
per la realizzazione di Casa della Comunità di Conegliano poliambulatorio De Gironcoli CUP 
I28I22000100009 e CIG A01D8C3376 a RTI Studio Cartolano srl e Geol. Marco Conforti per 
un importo di euro 81.560,55 oltre iva e oneri di legge; 

- l’intervento sopra descritto va inserito nel Piano degli investimenti 2025-2027 con il codice 
TEC_AZ_051 ed è stato interamente finanziato e contabilizzato con la precedente DDG 
971/2023;

- in corso di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una variante in corso d’opera 
come riportato nella relazione del Direttore dei Lavori in data 12 ottobre 2024 a causa delle 
criticità e della necessità di nuovi interventi non previsti e non rilevabili in fase di progettazione;

- l’importo complessivo dei lavori, aumentato dei maggiori costi di perizia n.1 è pari di euro 
1.879.55,83 al netto del ribasso offerto, importo dei lavori al netto del ribasso è di 1.769.978,62; 

- l’importo di estensione contrattuale dei lavori suppletivi e di variante, nella modalità di legge e 
agli stessi patti e condizioni, è pari a euro 372.949,27 di cui euro 346.118.02 per lavori (Iva 
esclusa e al netto del ribasso) e euro 26.831,25 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

- si è reso necessario trasmettere la richiesta di maggiori spese alla CRITE della Regione Veneto, 
e con prot. 209890 il 15 novembre 2024, è stata trasmessa l’istanza per l’autorizzazione della 
spesa ed il relativo finanziamento;

- in data 11 dicembre 2024 con prot. 0630247 la CRITE, agli atti con nostro protocollo n. 
0227016 in tale data, ha espresso parete favorevole alla copertura finanziaria dell’incremento 
della spesa.

Visto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 222 del 31 gennaio 2025 si sono approvate le 
modifiche contrattuali al contratto dei lavori per la realizzazione della nuova casa della 
comunità di Conegliano poliambulatorio De Gironcoli e si è aggiornato il quadro economico 



 

dell’intervento con un incremento della spesa per dei lavori pari di euro 372.949,27 al netto 
dell’iva;

- Nel quadro economico approvato, tra le somme a disposizione, è stato altresì previsto 
l’incremento di spesa per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, infatti, con l’aumento delle lavorazioni di contratto, per tanto è stato necessario 
adeguare la spesa relativa ai compensi professionali delle spese tecniche.

-In particolare è stato aggiornato il corrispettivo con riguardo alla redazione degli elaborati di 
perizia di variante nonché alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza per 
adeguarle ai maggiori lavori approvati, riportati tra le somme a disposizione nel quadro 
economico;

-L’importo della maggiore spesa relativa a tali prestazioni aggiuntive (come da calcolo del 
compenso ex DM 17/6/2016 conservato agli atti del UOC) al lordo del ribasso contrattuale è il 
seguente: 

-Per redazione della perizia n. 1 (progettazione) euro 37.168,61

-Per direzione lavori e CSE euro 27.465,29

- L’importo della maggiore spesa relativa a tali prestazioni in esito ai ribassi negoziati con l’RTI 
risulta pari ad euro 40.531,21 al netto di Iva e Cnpaia come risulta dal calcolo della parcella 
professionale, agli atti dell’ufficio ed è così suddivisa: 

- Per redazione della perizia n. 1 (progettazione) euro 26 798,57 

- Per direzione lavori e CSE euro 13.732,64; 

L’incremento di spesa supera il 20% che l’appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi patti e 
condizioni del contratto principale e quindi è necessario stipulare un atto aggiuntivo al contratto 
principale;

Il contratto applicativo si intende adeguata con le nuove tempistiche di esecuzione dei lavori e 
quindi si intende prorogato di 90 giorni, pari alla proroga concessa per l’esecuzione dei lavori.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1231 del 29 maggio 2025 è stata individuato il Dec 
del servizio nella persona dell’Arch. Nives Genovese quale dipendente presso l’UOC servizi 
Tecnici e Patrimoniali.

Dato atto che:

-In data 13 gennaio 2025 il Rup Dott. Lucio D’Este ha predisposto la relazione di ammissibilità 
modifica contrattuale relativo al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

-La variante proposta è dipendente dalla variante dei lavori e quindi rientra nella fattispecie di 
cui all’ai sensi dell’art. 106 comma 1, c).



 

-È altresì necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo per il contratto di direzione lavori 
della modifica contrattuale approvata con Delibera del Direttore Generale n. 222 del 31 gennaio 
2025;

 -Nell’atto aggiuntivo del contratto dei lavori l’Appaltatore sono stati previsti 90 giorni di 
proroga in aggiunta al termine contrattuale per l’esecuzione dei lavori di conseguenza verrà 
prorogata anche il termine per esecuzione del servizio di Direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza che dovrà adeguarsi al nuovo termine di ultimazione dei lavori.

-Di dare atto che gli atti aggiuntivi verranno stipulati dal Dirigente del UOC servizi tecnici e 
patrimoniali come da deliberazione DDG 1421/2022;

 Ritenuto pertanto di proporre:

di approvare per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui richiamate la modifica 
contrattuale al contratto dei lavori per la realizzazione della nuova casa della comunità di 
Conegliano presso il poliambulatorio De Girondoli composta dai documenti ed elaborati 
riportati nelle premesse;

di approvare per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui richiamate l’atto 
aggiuntivo al contratto principale che gli uffici hanno altresì predisposto che è stato sottoscritto 
dallo studio Cartolano srl per accettazione relativo alla direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza per la realizzazione della nuova casa della comunità di Conegliano composta dai 
documenti ed elaborati riportati nelle premesse;

di prendere all’atto della relazione di ammissibilità modifica contrattuale n. 1 del Responsabile 
Unico del Progetto, Dott. Lucio D’Este, in data 20 agosto 2025, allegata al presente 
provvedimento e parte integrante dello stesso;

in riferimento atto di ammissibilità e visto la durata del servizio si intende di adeguare con le 
nuove tempistiche di esecuzione lavori per di un periodo di 90 giorni pari alla proroga per 
l’esecuzione dei lavori;

di prendere atto di contabilizzare la maggiore spesa pari a euro 40.531,21 al netto di Iva e 
Cnpaia contabilizzata nella delibera n. 222 del 31 gennaio 2025;

di demandare al Direttore dell’UOC Servizi Tecnici e patrimoniali i successivi adempimenti e 
conseguenti al presente atto;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione; 



 

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente 
proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, 
per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui richiamate la 
modifica contrattuale al contratto dei lavori per la realizzazione della nuova casa della 
comunità di Conegliano presso il poliambulatorio De Gironcoli composta dai documenti 
ed elaborati riportati nelle premesse.

2. di approvare la relazione di ammissibilità modifica contrattuale n.1 del Responsabile 
Unico del Progetto Dott. Lucio D’Este, in data 20 agosto 2025, allegata al presente 
provvedimento e parte integrante dello stesso;

3. di approvare l’atto aggiuntivo al contratto principale relativo alla direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza per la realizzazione della nuova casa della comunità di 
Conegliano presso il poliambulatorio De Gironcoli parte integrante dello stesso;

4.  di dare atto che sono stati previsti 90 giorni di proroga in aggiunta al termine 
contrattuale per l’esecuzione dei lavori di conseguenza verrà prorogata anche il termine 
per esecuzione del servizio di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 

5. di prendere atto che la maggiore spesa pari a euro 40.531,21 al netto di Iva e Cnpaia è 
stata già contabilizzata nella deliberazione n. 222 del 31 gennaio 2025;

6. di trasmettere il presente atto all’operatore economico Studio Cartolano srl con sede in 
Piazza Istria n. 2 00198 Roma Piva 13300991000 e al DEC del servizio;

7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di adozione;

*****



 

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo  Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario  Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitari Vescovi Paola

Il Direttore generale
Benazzi Francesco

___________________________________________________________________________________________________
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  PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

 

MISSIONE 6 INVESTIMENTO 1.1  

“CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA”  

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA’  
PRESSO IL POLIAMBULATORIO DE GIRONCOLI DI CONEGLIANO. TEC_AZ_051 

 
CIG 99814053FA   CUP I28I2200140009 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO DI AMMISSIBILITA’ DELLA PERIZIA 

SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 
(ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e dell’art. 22 del 

D.M. 7 marzo 2018, n. 49) 

 

▪ Stazione appaltante: AULSS 2 Marca Trevigiana; 

▪ Appaltatore: Consorzio Stabile Imprese Padovane Soc. Cons. a .r.l. con sede legale a Vigonza (PD) in 
via Bachelet n. 8, c.f./p.iva: 05035680288; 

▪ Provvedimento di affidamento:  

Azienda Zero ODA n. 18 del 25 luglio 2023; 

Approvazione contratto applicativo Determina n. 867 del 15/09/2023; 

▪ Importo di contratto: Appalto di euro 1.506.906,56 al netto dell’IVA di cui euro 1.423.860,60 per lavori 
e euro 83.045,96 per costi per la sicurezza. 

▪ Data di sottoscrizione del contratto: prot.168278 del 21/09/2023; 

▪ Ribasso contrattuale: - 3,88637%. 

Premesso che: 

- nel corso dell’esecuzione dei lavori, durante le operazioni di strip-out sono emerse alcune criticità 
prevalentemente impiantistiche non rilevabili all’atto della progettazione in quanto non noti a questa S.A.  

- si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, che prevedono 
come meglio spiegato nella relazione del Direttore Lavori: 

A demolizione della totalità dei controsoffitti presenti che risultano eterogenei e parzialmente inidonei 
alla posa di controsoffitto antisfondellamento EI sostituito parzialmente con soffitto antisismico  

B Rifacimento di murature di porzioni di murature in quanto non idonee alla posa dell’intonaco e del 
betoncino armato perché eterogenee, con presenza di brecce e interferenza con tubazioni 
impiantistiche  
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C. Sostituzione dei canali di aerazione in luogo della sola pulizia che a seguito dello smontaggio si sono 
rivelati estremamente sporchi, parzialmente ammalorati, incompatibili dei percorsi con il distributivo di 
progetto, e privo di isolamenti; 

D. Realizzazione di nuova linea di distribuzione elettrica nel controsoffitto del corridoio principale con 
cavi del tipo CPR in partenza dal quadro, a doppio isolamento e tubazioni rigide / flessibili LSZH in 
quanto le canalizzazioni esistenti sono risultate inadeguate per dimensioni e interferenti con le 
demolizioni e i cavi non idonei perché non rispettano i criteri di reazione al fuoco 

E. installazione di n. 2 rack al piano attualmente non presenti con attestazione delle linee dati del piano 
all’interno di tali rack che consentiranno in futuro manutenzione e implementazione dell’impianto più 
agevole. 

F. Rifacimento completo dell’impianto di rilevazione incendi (centrale di rilevazione, distribuzione e 
elementi in campo) in quanto la centrale esistente risulta datata e fuori produzione con impossibilità di 
reperire gli elementi di integrazione e in futuro con continuità i ricambi. Inoltre il recupero dei rilevatori e 
dei cavi non rispetta le ultime disposizioni normative (UNI 11224) e non sono inoltre previsti i moduli di 
interfaccia con le serrande tagliafuoco. 

G Sostituzione di n. 3 apparecchi di illuminazione di emergenza in luogo del recupero per evitare 
potenziali problematiche o malfunzionamenti dovuti al recupero degli apparecchi esistenti, in quanto gli 
stessi risultano evidentemente datati 

H. Sostituzione degli apparecchi di illuminazione che si prevedeva di recuperare in quanto la modifica 
degli apparecchi con utilizzo di lampade a LED in luogo delle lampade fluorescenti attualmente presenti, 
non consentirebbe di certificare l’apparecchio secondo la normativa di prodotto; 

I Rifacimento ex-novo delle 27 postazioni di lavoro esistenti in quanto il recupero delle esistenti non 
consentirebbe all’appaltatore di rilasciare una certificazione valida nel tempo. 
 

- il Direttore dei Lavori ing. Domenico Cartolano, ha elaborato la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 
composta dai seguenti documenti, trasmessi in data 10/12/2024 con nota prot. 226109: 

1. Relazione di Perizia 
2. Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi  
3. Computo metrico estimativo Sicurezza di Perizia 
4. Computo metrico comparativo 
5. Quadro economico comparativo  
6. Analisi prezzi 
7. Dichiarazione prezziario utilizzato  
8. Pianta Piano Intervento - Stato di fatto Demolizioni murature 
9. Pianta Piano Intervento - Stato di progetto Ricostruzione murature  
10. Pianta Piano Intervento - Stato di fatto Demolizioni controsoffitto - Solaio Ricostruzione murature  
11. Pianta Piano Intervento e sezioni - Stato di progetto Elementi antisfondellamento  
12. Pianta Piano Intervento e sezioni - Stato di progetto Ricostruzioni controsoffitto 
13. Pianta Piano di intervento e sezioni - Massetti 
14. Pianta Piano Intervento - Canalizzazioni - Condizionamento batterie 
15. Pianta Piano Intervento - Distribuzione impianti elettrici speciali  
16. Pianta Piano Intervento - Illuminazione normale e di emergenza - Dati 
17. Pianta Piano Intervento - Disposizione apparecchi illuminanti 
18. Pianta Piano Intervento - Collegamenti equipotenziali 
19. Pianta Piano Intervento - Rilevazione incendi 
20. Relazione Tecnica Impianti Elettrici e Meccanici  
21. Piano di Sicurezza e Coordinamento - Aggiornamento Relazione 

Il Sottoscritto dott. Lucio D’Este, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del servizio sopra 
specificato 
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C O N S T A T A T O 

che la proposta di modifica al contratto con il Consorzio Stabile Imprese Padovane Soc. Cons. a .r.l. 
Associati rientra nella seguente fattispecie: 

a) Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e comma 7 del 
D.Lgs. n.50/2016, oltre all’art. 8, comma 4, del D.M. n° 49/2018;  
 

la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la 
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la 
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti 
alla tutela di interessi rilevanti. 
 
Nel corso di esecuzione delle operazioni di strip-out è emerso che: 
 

o I controsoffitti presenti sono eterogenei e non idonei alla posa di controsoffitto antisfondellamento EI; 

o Alcune porzioni di murature esistenti presentano brecce, interferenze impiantistiche e non sono 
idonee alla posa dell’intonaco e del betoncino armato; 

o I canali di aerazione esistenti risultano estremamente sporchi, parzialmente ammalorati, incompatibili 
per i percorsi con il distributivo di progetto e privo di isolamenti; 

o La linea distribuzione elettrica è formata da canalizzazioni esistenti inadeguate alle opere di progetto  
per dimensioni e interferenti con le demolizioni e da cavi non idonei perché non rispettano i criteri di 
reazione al fuoco previsti dalla norma; 

o L’impianto di trasmissione dati attuale transita infatti nel cavedio dati e viene distribuita al piano con 
una distribuzione mista a vista/incassata direttamente al rack dell’edificio; 

o L’impianto rilevazione incendi (centrale di rilevazione, distribuzione e elementi in campo) datata e 
fuori produzione e presenta rilevatori non in linea con le ultime disposizioni normative (UNI 11224); 

o N. 3 apparecchi di illuminazione di emergenza e gli apparecchi di illuminazione che si prevedeva di 
recuperare sono datati e non certificabili dall’appaltatore secondo l’attuale normativa di prodotto; 

o Le postazioni di lavoro presentano implementazioni e/o modifiche che rendono le postazioni non 
omogenee Vi sono, inoltre ammaloramenti e guasti ai componenti attualmente presenti.  

 
Dovendo procedere per quanto sopra: 

o alla demolizione dei controsoffitti non idonei e alla parziale realizzazione di controsoffitti antisismici; 

o alla demolizione e al rifacimento di porzioni di pareti in muratura; 

o alla sostituzione di canali di aerazione esistenti con canali in PAL Antibatterico, studiati e progettati in 
relazione alle effettive necessità della struttura e alle interferenze con gli ulteriori percorsi impiantistici 
da realizzare nell’ambito dell’intervento; 

o alla realizzazione di nuova linea di distribuzione elettrica nel controsoffitto del corridoio principale con 
cavi del tipo CPR in partenza dal quadro, a doppio isolamento e tubazioni rigide / flessibili LSZH; 

o all’installazione di 2 rack per le linee di rete al piano oggetto di intervento e all’attestazione delle linee 
dati all’interno di tali rack; 

o al rifacimento completo dell’impianto di rilevazione incendi (centrale di rilevazione, distribuzione e 
elementi in campo) e alla sostituzione dei rilevatori e dei cavi che non rispettano le ultime disposizioni 
normative (UNI 11224)  
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o alla sostituzione di n. 3 apparecchi di illuminazione di emergenza degli apparecchi di illuminazione 
con apparecchi idonei all’utilizzo di lampade a LED  

o al rifacimento ex novo delle 27 postazioni di lavoro esistenti con dotazione analoga a quelle già 
previste da progetto  

 
Ai sensi delle previsioni di cui all’art. 24, comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, le lavorazioni sono 
contabilizzate con i prezzi di cui al Prezzario della Regione Veneto in vigore al momento della consegna del 
progetto esecutivo e comunque in ottemperanza al disposto di cui all’art 26 del DL.50/2022;  
I prezzi sono soggetti al ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore, a meno dei prezzi dedotti dal Prezzario della 
Regione Veneto 2023 settore “Z – Opere per la Sicurezza”. 
 

L’importo complessivo dei lavori aumentato dei maggiori costi della perizia n.1 ammonta ad euro 
€ 1.951.425,2 (al netto di IVA) al lordo del ribasso di affidamento del 3,88637%, per un corrispettivo netto 
contrattuale di euro € 1.879.855,83.  
 
L’importo di estensione contrattuale dei lavori suppletivi e di variante, nelle modalità di legge e agli stessi 
patti e condizioni, è pari a € 372.949,27 di cui € 346.118,02 per lavori (IVA esclusa e al netto del ribasso 

d’asta espresso in sede di gara) e € 26.831,25 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
A seguito dell’estensione contrattuale il quadro economico viene aggiornato come segue:  
 

  

A - IMPORTO LAVORI 
QE PE 

AGGIORNATO 
2023 

QE 
AFFIDAMENTO 

QE PERIZIA 1 
(al netto del 

ribasso) 

A.1 Importo delle lavorazioni       

  Opere Edili/architettoniche 748.328,61 719.974,02    719.974,02    

Opere Strutturali 314.864,87 293.175,28    293.175,28    

Impianti elettrici e speciali 165.313,48 158.888,79    158.888,79    

Impianti termomeccanici: imp. aeraulico 104.802,00    100.729,01    100.729,01    

Impianti termomeccanici: idrico sanitario e gas 
medicinali 157.203,00    151.093,51    151.093,51    

  Impianti Ascensori - - - 

  Arrotondamenti      

  IMPORTO PERIZIA 1 (al netto del ribasso d'asta)     346.118,02    

  Totale A.1 (soggetto a ribasso d'asta) 1.490.511,96 1.423.860,60    1.769.978,62 

A.2 Importo per attuazione piani di sicurezza:       

  Opere Edili 59.237,32 59.091,43    59.091,43    

 IMPORTO PERIZIA 1   26.831,25    

  Impianti elettrici e speciali 9.210,67 9.267,11    9.267,11    

  Impianti termomeccanici 14.597,98 14.687,42    14.687,42    

  Totale A.2 (non soggetto a ribasso d'asta) 83.045,97    83.045,96    109.877,21    

  TOTALE LAVORI (A1+A2) 1.573.557,93 1.506.906,56    1.879.855,83    
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       372.949,27    

  B - Somme a disposizione 
dell'amministrazione 

 

   

B.1 Lavori in economia, esclusi dall’appalto 25.000,00    5.000,00    - 

B.2 Rilievi accertamenti ed indagini - - - 

B.3 Allacciamenti a pubblici servizi - - - 

B.4 Imprevisti, ribasso, eventuale aggiornamento 
DUVRI e arrotondamenti 23.343,36          22.120,66    18.848,96    

B.5 Acquisizione aree e immobili -   

B.6 Revisione prezzi (ex art. 60 D.Lgs. 36/2023 e 
altri..) -   30.000,00    

B.7 

Spese Tecniche esterne: es. PFTE, Progetto 
definitivo, esecutivo, CSP, eventuale DL, CSE. 240.000,00    240.000,00    265.000,00    

Attività interne AULSS2: Accantonamento art. 
113 D.Lgs. 50/2016  solo per attività interne- DA 
DETERMINARE CON GDP (max 2%) 31.471,16    31.289,61    37.597,12    

B.8 Spese per consulenze specialistiche, ev. 
supporto al RUP, verifiche e validazione, ecc..        22.384,52    22.384,52    

B.9 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 5.000,00    -  

B.10 Spese per pubblicità 2.500,00       

B.11 Spese per verifiche tecniche e collaudi 50.000,00    45.000,00    45.000,00    

  Sommano Totale Somme a disposizione  377.314,52    365.794,79    418.830,60    

  C - IVA E ALTRE IMPOSTE      

C.1 Iva su lavori 10%                  157.355,79    150.690,66    187.985,58    

C.3 Iva 22% su spese tecniche 66.352,00    65.208,00    70.928,00    

C.4 CNPAIA 4% su spese tecniche      11.600,00    11.400,00    12.400,00    

  Sommano totale Iva e altre imposte 235.307,79    227.298,66    271.313,58    

  TOTALE COMPLESSIVO A+B+C 2.186.180,24   2.100.000,00 2.570.000,00   

 

Per effetto della perizia suppletiva e di variante n.1 si determina una aumento del contratto di euro: 
372.949,27 al netto dell’IVA, pari al 19,839% del contratto iniziale, che non eccede quindi il 50% del valore 
del contratto iniziale (art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016). 

Il direttore dei lavori ha proposto la proroga di 90 giorni del tempo contrattuale per l’esecuzione delle opere 
previste in perizia di variante come riportato nel documento “Atto di Sottomissione e concordamento nuovi 
prezzi”, sottoscritto dall’impresa in data 09/12/2024. 
 

V E R I F I C A T O 

▪ che la variante non altera la natura generale del contratto; 
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▪ che le opere elencate al risultano necessarie in quanto non era possibile rilevare in modo chiaro e 
dettagliato, lo stato di fatto della pavimentazione e dei canali d’aria, e che sono stati determinati da 
rinvenimenti non prevedibili in fase progettuale; 

▪ che le prestazioni integrative rientrano nella fattispecie prevista all’articolo 106, comma 1, lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016; 

▪ che le prestazioni integrative non eccedono il 50% del valore del contratto iniziale (art. 106, comma 7 
del D.Lgs. 50/2016); 

▪ che la modifica contrattuale è disposta nell’esclusivo interesse della stazione appaltante; 

 
Sentito anche il Direttore dei Lavori del Contratto (ing. Domenico Cartolano); 
 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia suppletiva di variante n. 1 proposta per 
consentire di apportare le modifiche contrattuali progettuali elencate al punto a) suddetto 

E S P R I M E 

Un giudizio di AMMISSIBILITÀ all’approvazione della Perizia suppletiva e di Variante n. 1.  
 

Le somme per il finanziamento delle maggiori prestazioni di perizia risultano finanziate nel quadro 
economico dell’opera con i fondi confermati dalla CRITE nella seduta del 02/12/2024  

Le somme per il finanziamento dell’aumento dell’importo contrattuale trovano copertura nel quadro 
economico dell’intervento che risulta inserito sul Piano degli Investimenti 2024-2026 con il codice 
TEC_AZ_051 ed è finanziato 

o per euro 1.500.000,00 con fondi PNRR;  

o per euro 163.196,79 Fondo per avvio opere indifferibili DL 50/2022; 

o per euro 436.803,21 FSR/Altro 

o per euro 470.000,00 mediante residui della DGR n.929/2021. 

 

Treviso, 13/01/2025 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Lucio D’Este 



 

 

REGIONE DEL VENETO 

AZIENDA ULSS 2 “MARCA TREVIGIANA” 

NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. 

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PRINICPALE 

 

PER VARIANTE AI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1 LETT. C) D.LGS. 18 

 

APRILE 2016, N. 50 

 

INCARICO PER SERVIZIO DI DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA 

“REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITÀ PRESSO IL POLIAMBULATORIO DE 

GIRONCOLI” (COD: TEC_AZ_051) CIG A01D8C3376 CUP I28I22000100009; 

 

 

Premesso che: 

 con Delibera del Direttore Generale n. 971 del 15/05/2023 e con successivo Provvedimento del 

Dirigente n. 1124 del 30/11/2023 l’Azienda affidava alla all’ operatore economico Studio Cartolano 

Srl con sede in Piazza Istria n. 2 a 00198 Roma P.I.V.A. 13300991000 che è l’impresa mandataria 

capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre la stessa e la mandante Geom. Marco 

Conforti, con sede in Via Pietro Nenni n. 12 a Pomezia P.I.V.A. 08879051004, ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120) e s.m.i., 

il servizio di DL e Coordinamento della sicurezza per la realizzazione di una nuova casa di Comunità 

a Conegliano; 

 le prestazioni dell’incarico avevano ad oggetto lavori per un importo stimato in euro 1.564.481,00 , per 

un corrispettivo complessivo al netto del ribasso offerto (27,90%) di euro 81.560,55; 

 il contratto con RTP è stato sottoscritto in data 14 dicembre 2023, agli atti dell’azienda con prot. 

218850/23: 

 nel corso dell’esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni 

originarie di progetto. In data 10 dicembre 2024, il Direttore dei Lavori ing. Domenico Cartolano, ha 

trasmesso con nota prot. 226109 la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1, che ha determinato una 

estensione contrattuale dei lavori suppletivi e di variante, pari a € 372.949,27 di cui € 346.118,02 per 

lavori (IVA esclusa e al netto del ribasso d’asta espresso in sede di gara) e € 26.831,25 € per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 con delibera del Direttore Generale n. 222 del 30 gennaio 2025 si è approvata la perizia suppletiva e di 

variante n. 1 che ha comportato un incremento della spesa per i lavori di euro 372.949,27 al netto di 
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IVA. 

 Con l’aumento dei lavori risulta necessario procedere ad una modifica del contratto per il servizio di 

direzione lavori per riconoscere le maggiori somme dovute per la redazione della perizia di variante 

nonché l’incremento del corrispettivo per la Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione correlato all’aumento dei lavori. 

 Nel quadro economico approvato, tra le somme a disposizione, è stato altresì previsto l’incremento di 

spesa per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, infatti, con 

l’aumento delle lavorazioni di contratto, era necessario adeguare la spesa relativa ai compensi 

professionali delle spese tecniche. In particolare è stato aggiornato il corrispettivo con riguardo alla 

redazione degli elaborati di perizia di variante nonché alle attività di direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza per adeguarle ai maggiori lavori approvati. 

 L’importo della maggiore spesa relativa a tali prestazioni aggiuntive (come da calcolo del compenso ex 

DM 17/6/2016 conservato agli atti del UOC) al lordo del ribasso contrattuale è il seguente: 

o Per redazione della perizia n. 1 (progettazione) euro 37.168,61 

o Per direzione lavori e CSE euro 27.465,29 

 L’importo della maggiore spesa relativa a tali prestazioni in esito ai ribassi negoziati con l’RTI risulta 

pari ad euro 40.531,21 al netto di Iva e Cnpaia come risulta dal calcolo della parcella professionale, 

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed è così siddivisa: 

o Per redazione della perizia n. 1 (progettazione) euro 26 798,57 

o Per direzione lavori e CSE euro 13.732,64; 

 L’incremento di spesa supera il 20% che l’appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi patti e condizioni 

del contratto principale e quindi è necessario stipulare un’atto aggiuntivo al contratto principale; 

 

 La durata del servizio fissata dall’art. 7 del contratto applicativo si intende adeguata con le nuove 

tempistiche di esecuzione dei lavori e quindo si intende prorogato di 90 giorni, pari alla proroga 

concessa per l’esecuzione dei lavori. 

 

Per quanto sopra esposto il sottoscritto Ing. Domenico Cartolano in persona di legale rappresentante di 

Studio Cartolano Srl con sede in Piazza Istria n. 2 a 00198 Roma P.I.V.A. 13300991000 che è l’impresa 

mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre la stessa e la mandante Geom. Marco 

Conforti, con sede in Via Pietro Nenni n. 12 a Pomezia P.I.V.A. 08879051004 

DICHIARA DI 

Accettare la modifica del contratto per il servizio di servizio di Direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione DI UNA CASA DI COMUNITÀ PRESSO IL 

POLIAMBULATORIO DE GIRONCOLI” (COD: TEC_AZ_051) illustrata nelle premesse. 

SI IMPEGNA 

Ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni del contratto applicativo stipulato in data 
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14 dicembre 2023, per l’importo di euro 40.531,21al netto di Iva e Cnpaia, al netto del ribasso offerto 

come da dettaglio in premessa. 

 

Il presente atto è fin da ora impegnativo per l’Appaltatore, lo sarà per l’Azienda solo dopo l’approvazione 

della modifica contrattuale. 

Treviso, 27 agosto 2025 

 

PER L’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA 

ING. SEBASTIANO BARISON 

 

 

 

PER RTI 
 

ING. DOMENICO CARTOLANO 

(STUDIO CARTOLANO SRL) 

DOMENICO 
CARTOLANO 
Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di 
Roma 
Ingegnere 
17.09.2025 11:06:14 
GMT+02:00 
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