



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE VENETO

Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana

CIG: 998247789D CUP: I28I22000160007

Realizzazione di un ospedale di comunità presso il presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto (TV) al piano 11° TEC_AZ_60 intervento compreso nelle attività connesse al PNRR Missione 6 Salute – linee di investimento PNRR M6-C1-1.3 (“Ospedali della Comunità”)

Con deliberazione n 782 del 29/11/2022 Azienda Zero ha sottoscritto un Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori e appalti integrati per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 salute – Ordine di attivazione n.19 del 25/07/2023 – Determina n. 863 del 14 settembre 2023 di approvazione del contratto applicativo.

LAVORI: Realizzazione di un ospedale di comunità presso il P.O. di Castelfranco Veneto (TV) al piano 11°

APPALTATORE: I.TEC S.R.L. - Villa del Conte (PD)

IMPORTO LAVORI DEL CONTRATTO DI APPALTO: € 2.219.900,00 di cui € 2.144.900,00 per lavori ed € 75.000,00 per costi della sicurezza non assoggettati a ribasso;

RIBASSO: 11,00% sull’importo lordo dei lavori di € 2.410.000 al netto degli oneri di sicurezza offerto in sede di aggiudicazione.

====ooOoo====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

(art. 32, comma 13, D.Lgs. 50 del 18.04.2016 – art. 5, comma 1, DM 49 del 07.03.2018)

====ooOoo====

Vista:

I.TEC. S.R.L.
VILLA DEL CONTE (PD)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- la Determina n. 863 del 14 settembre 2023, per affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice I.TEC s.r.l. e il contratto relativo stipulato il 18/09/2023

Considerato che:

- il Responsabile del Procedimento Dott. Lucio D'Este ha autorizzato con nota datata 14/02/2024 lo scrivente Direttore dei Lavori a procedere con la consegna delle aree dove dovranno svolgersi i lavori;

Visti:

- gli artt. 32 e 101 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 s.m.i. sui LL.PP.
- l'art. 5 del DM 07.03.2018 n. 49.

Il giorno **19** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventiquattro** (2024) in Castelfranco Veneto (TV) in seguito a preavviso dato dal sottoscritto direttore dei lavori, si sono trovati sul luogo dove dovranno compiersi i lavori, relativi alla realizzazione di un Ospedale di Comunità presso il presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto al 11° piano, i Sigg.:

- Responsabile Unico del Procedimento Dott. Lucio D'Este;
- Il Rappresentante dell'Appaltatore sig. Dario Pedron.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto ing. Mauro Ruffini, Direttore dei Lavori, ha proceduto con le operazioni di consegna delle aree di cantierizzazione dove sono previsti i lavori di cui in oggetto.

Sulla scorta del progetto approvato sono stati verificati e attestati:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

MR.

MR.

I.TEC. S.R.L.
VILLA DEL CONTE (PD)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- la cantierabilità del progetto anche in relazione, al tracciamento e soprattutto al sottosuolo e a quanto altro occorre per le aree di cantierizzazione non presenta criticità per quanto riguarda le interferenze.

sono state altresì:

- illustrate tutte le lavorazioni da eseguirsi;
- indicate le aree concesse all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e per lo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature di cantiere;
- rappresentate le esigenze della Committente relative alla circolazione degli utenti e del personale sanitario durante i lavori.

Il Sig. Dario Pedron, nella sua qualità summenzionata, dichiara di essere perfettamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Appaltatore, di essere a conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area dei lavori al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la tutela dei lavoratori e di accettare la consegna dei lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, firmato elettronicamente dal progettista, è già stato trasmesso in formato digitale dalla Stazione Appaltante.

Resta inteso che eventuali aggiornamenti e/o integrazioni al progetto di cui sopra, saranno comunicati con le consuete forme previste dalla normativa.

Il tempo contrattuale ha durata complessiva pari a **385 (trecentottantacinque)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del presente verbale (Contratto applicativo, art. 7 TERMINI PER

I.TEC. S.R.L.
VILLA DEL CONTE (PD)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI) per cui i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il giorno **10/03/2025**.

L'appaltatore dovrà produrre e presentare alla Direzione Lavori, entro 5 giorni dalla data del presente verbale, il programma dettagliato d'esecuzione delle lavorazioni previste.

Resta altresì stabilito che il pagamento dei lavori avverrà nei modi e nei termini stabiliti nel Contratto Applicativo all'Art. 5. (CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE).

Atto redatto in duplice originale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti intervenute.

Castelfranco Veneto (TV), 19.02.2024

L'APPALTATORE

(Sig. Dario Pedron)

I.TEC. S.R.L.
VILLA DEL CONTE (PD)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Mauro Ruffini)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Lucio D'Este)