

**OGGETTO:** "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) C/O IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI VALDOBBIADENE" – TEC\_AZ\_071.

**CIG:** 979816123F  
**CUP:** I58I22000530006

**IMPRESA:** I.TEC S.r.l. Costruzioni generali, Via Marsara, 4 – 35010 Villa del Conte (PD)

**CONTRATTO:** in data 19 Giugno 2023

**IMPORTO DEI LAVORI:**

Importo lavori	€ 82.105,15
Ribasso d'asta pari al 11,00%	€ - 9.031,57
Oneri per sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta)	€ 3.000,00
Importo contratto	€ 76.073,58

### VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 5, comma 2, D.M. 49/2018)

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 25 (venticinque) del mese di Luglio,

il sottoscritto Geom. Mauro Andolfatto, in qualità di Direttore dei lavori e previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo mail con la convocazione per la data odierna, sono presenti:

- il Sig. Dario Pedron, legale rappresentante dell'impresa esecutrice: I.TEC Costruzioni Generali S.r.l.;
- il Geom. Mauro Andolfatto Direttore dei lavori della Stazione appaltante;
- il dott. Lorenzo Preziosilli Coordinatore per la sicurezza della Stazione appaltante.


### VISTI

- la Deliberazione del Direttore generale n. 2588 del 30.12.2022, col la quale sono stati approvati i progetti definitivi degli interventi relativi alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT);
- la Determina del Dirigente n. 593 del 15.06.2023, con la quale sono stati aggiudicati i lavori sopra indicati, per un importo complessivo di contratto di € 76.073,58 compresi i costi per la sicurezza, oltre all'IVA di legge (22%);
- quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- il progetto dei lavori posto a base di gara;
- il contratto stipulato in data 19/06/2023;
- l'autorizzazione del responsabile del procedimento alla effettuazione della consegna dei lavori;

### DISPONE

la consegna dei lavori medesimi come di seguito specificato:

Alla presenza degli intervenuti e sulla scorta degli elaborati progettuali posti a base di gara, del capitolato e di quant'altro ritenuto necessario dai presenti, si è preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire.

Distretto Asolo

U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha dato lettura di alcune norme contrattuali ritenute utili e necessarie per l'esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le richieste di chiarimento espresse dall'appaltatore.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha consegnato all'Impresa copia della "Notifica ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81", Prot n. 129667 del 14/07/2023 L'impresa si impegna ad affiggere tale documento in maniera visibile presso il cantiere, ai sensi dell'art.99, comma 2 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81.

Il Sig. Dario Pedron, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa I.TEC Costruzioni Generali S.r.l., dichiara che, ai sensi di legge, lascerà in cantiere copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborato che costituirà parte integrante del contratto, nonché del Piano Operativo di Sicurezza del cantiere già predisposto dall'impresa e copia della Notifica preliminare.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dal giorno 26.07.2023.

Il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, in base all'art. 14 del Capitolato speciale di appalto, è stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi dalla presente consegna, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 24/10/2023.

Per quanto riguarda le tematiche inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori (Titolo IV del D.Lgs 81/2008), il Dott. Lorenzo Preziosilli (CSE) ribadisce che le attività da eseguirsi da ciascuna impresa (principale ed eventuali subappaltatrici) nondimeno da eventuali lavoratori autonomi, dovranno essere svolte con modalità tali da evitare/ridurre i rischi per i lavoratori stessi, per tutto il personale e gli utenti dell'Azienda Ulss n. 2. A questo scopo il CSE invita a dar seguito a tutte le azioni di prevenzione descritte nel relativo piano di sicurezza e coordinamento cui il presente atto che deve ritenersi parte integrante. Con la firma riportata in calce ciascuno degli intervenuti attesta:

- di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti nei vari ambienti in cui l'impresa sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e d'emergenza da adottarsi in relazione all'attività di cantiere;
- l'avvenuto coordinamento delle misure di prevenzione e protezione per i rischi specifici collegati all'attività lavorativa in oggetto;
- che rimane a carico di ogni impresa la valutazione e l'adozione di idonee e specifiche misure di prevenzione atte a contrastare i rischi propri dell'attività, della formazione dei lavoratori e del rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi;


Il Sig. Dario Pedron, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa I.TEC Costruzioni Generali S.r.l., dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.


Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore.

Pieve del Grappa, li 25/07/2023

L'impresa appaltatrice  
I.TEC Costruzioni Generali S.r.l.  
Sig. Dario Pedron




Il Coordinatore per la sicurezza  
Dott. Lorenzo Preziosilli



Il Direttore dei Lavori  
Geom. Mauro Andolfatto



Visto del RUP  
Arch. Guido Stella



Responsabile istruttoria: Dott. Lorenzo Preziosilli  
mail: [lorenzo.preziosilli@aulss2.veneto.it](mailto:lorenzo.preziosilli@aulss2.veneto.it) / tel: 0423 732087

Responsabile del procedimento: Arch. Guido Stella