



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 893 del 05/05/2023

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 21 del 26 febbraio 2021, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Rigoli Roberto

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE PNRR - REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ A CODOGNE' (TV) PRESSO EX CASERMA NATO IN VIA G. ANCILLOTTO - TEC_AZ_050 - CUP I98I22000140009. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.

OGGETTO

NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE PNRR - REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ A CODOGNE' (TV) PRESSO EX CASERMA NATO IN VIA G. ANCILLOTTO - TEC_AZ_050 - CUP I98I22000140009. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.

L'ing. Sebastiano Barison, delegato alle funzioni di gestione dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

- l'Unione Europea, allo scopo di fronteggiare la crisi correlata all'evento pandemico da Covid-19, ha predisposto un piano straordinario per la ripresa dell'Europa denominato Next Generation EU (NGEU), articolato su più azioni parallele introducendo un "Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF)" a sostegno dei Paesi membri, e richiedendo agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme;
- l'Italia ha quindi predisposto e presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), articolato in 6 Missioni e 16 Componenti; la missione 6 riguarda la Salute (M6. SALUTE) individuando la componente 1.1 Case della comunità;
- con nota, acquisita agli atti il 23 luglio 2021, prot. 136988, la Regione Veneto Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ha comunicato l'avvio delle attività connesse al PNRR invitando questa Azienda a predisporre la programmazione delle attività di competenza per le diverse missioni.
- in data 20 agosto 2021 con nota prot. 152502, questa Azienda ha trasmesso le schede di rilevazione per le strutture territoriali Case della Comunità, COT e Ospedali di Comunità;
- con successiva nota in data 5 ottobre 2021, acquisita agli atti con prot. n. 0179789, la Regione Veneto ha chiesto approfondimenti programmatici e progettuali per definire il piano regionale di attuazione degli investimenti PNRR e in data 29 ottobre 2021, con nota prot. 198026, questa Azienda ha trasmesso gli studi di prefattibilità relativi alla realizzazione di 19 Case della Comunità e 5 ospedali di comunità e l'elenco degli immobili contenuti le anagrafiche delle sedi coinvolte;
- in data 19 gennaio 2022 la Regione Veneto ha comunicato che nella seduta del 14 gennaio 2022 la CRITE ha espresso parere favorevole al piano regionale di attuazione del PNRR relativamente alla missione n. 6 richiedendo i nominativi dei RUP e dei referenti aziendali per ogni singola componente al fine di garantire il corretto caricamento delle schede di intervento.
- con nota in data 31 gennaio 2022, con nota prot. 17565, questa Azienda ha trasmesso i nominativi di RUP e responsabili dei vari componenti e, con deliberazione del Direttore Generale n. 582 del 31 marzo 2022, sono stati nominati i RUP per le diverse componenti del PNRR e il Referente unico aziendale per il PNRR che è l'ing. Peter Casagrande, Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali poi sostituito dall'ing. Sebastiano Barison dirigente delegato per l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 368 dell'8 aprile 2022 sono stati approvati gli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR Missione 6 Componenti investimento 1 e 2 e sono stati assegnati, ai soggetti attuatori gli importi necessari alla realizzazione degli interventi compresi nei vari allegati alla delibera - allegati da A) ad E) – indicando nelle colonne “Finanziamento PNRR” e Finanziamento FSR/altro” le quote assegnate;
- con decreto del Direttore della Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva n. 49 del 18 maggio 2022, veniva approvato il Piano Operativo Regionale (POR) aggiornato relativo alla Realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR Missione 6 Salute, Componenti Investimento 1 e 2, approvati con la citata DGRV 368/2022;
- il Piano Regionale di attuazione del PNRR, per quanto riguarda la missione 6 Investimento 1-1.1 – Case della Comunità – ha individuato, tra gli altri l'intervento “Realizzazione di una Casa della Comunità a Codognè (TV) presso ex caserma NATO in via G. Ancillotto - TEC_AZ_050” (CUP I98I22000140009) dell'importo di euro 2.008.000,000 finanziato per euro 1.500.000,00 con fondi del PNRR ed euro 508.000,00 con finanziamento FSR/altro di cui alla DGRV 368/2022;
- poiché l'immobile non è di proprietà dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per la C.d.C. di Codognè (TV), in data 20 dicembre 2021, è stato stipulato l'Accordo di programma con il Comune di Codognè, già approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 2434 del 16 dicembre 2021, che prevede tra l'altro che il Comune conceda all'Azienda a titolo di comodato gratuito, l'immobile oggetto d'intervento per la durata di anni 30 (trenta) dalla data del collaudo dei lavori, mentre l'Azienda avrà il ruolo di Stazione Appaltante per le attività connesse alla realizzazione dei lavori necessari alla realizzazione della nuova Casa della Comunità
- Con delibera del Direttore Generale, n. 1613 del 18 agosto 2022, e successiva determinazione del Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, n. 1105 del 25 ottobre 2022, è stato affidato ing. Carlo Barp, con sede legale a Sospirolo (BL), in via Nuian n. 31, p. iva: 00798970257, cod. fisc. BRPCLS63C22A757J, il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
- Per questo intervento infatti si procederà all'affidamento degli ulteriori livelli di progettazione e dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 48, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “governance del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in legge 108/2021;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Lucio D'este, dipendente dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali;
- con delibera del Direttore generale n. 2094 del 28 ottobre 2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di cui trattasi, comportante una spesa complessiva per i lavori ammonta ad euro 3.300.000,00 di cui euro 2.378.743,13 di lavori;
- rispetto all'importo originariamente stimato per l'intervento pari ad euro 2.008.000,000, finanziato per euro 1.500.000,00 con fondi PNRR e per euro 508.000,00 con finanziamento FSR/altro di cui alla DGRV n. 368/2022, si è registrato in fase di progettazione un ragguardevole incremento della spesa e si è quindi reso necessario richiedere alla Regione l'approvazione del progetto ed il finanziamento del supero di spesa;
- Con delibera del Direttore generale n. 31 del 12 gennaio 2023 è stata indetta una la Conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per l'esame del progetto di fattibilità tecnico economica da svolgere in forma semplificata e in modalità asincrona;
- Con nota prot. 26474/23 del 9 febbraio 2023 è stata inviata l'indizione delle Conferenza di servizi preliminare ai seguenti Enti/Amministrazioni:
 - PREFETTURA DI TREVISO protocollo.preftv@pec.interno.it

- COMUNE DI CODOGNE' info.comune.codogne.tv@pecveneto.it
 - REGIONE VENETO EDILIZIA OSPEDALIERA ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it
 - PROVINCIA DI TREVISO protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO
 - Comando VV. F. di Treviso com.treviso@cert.vigilfuoco.it
 - E-distribuzione e-distribuzione@pec.edistribuzione.it
 - PIAVE SERVIZI S.P.A. piaveservizi@legalmail.it
 - TELECOM ITALIA SPA telecomitalia@pec.telecomitalia.it
 - OPEN FIBER
- In data 10 febbraio 2023, con prot. 28134/23 è stato rinviato l'avviso di indizione che stabiliva il nuovo termine entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le loro determinazioni: il 27 marzo 2023;
 - In esito alla convocazione sulla base delle determinazioni acquisite e sulla base delle posizioni prevalenti in data 2 maggio 2023 il Dirigente dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali ha concluso i lavori della conferenza emettendo la "Determinazione motivata di conclusione della conferenza"; l'esito della Conferenza è stato comunicato in pari data alle amministrazioni coinvolte con nota prot. 79961/23;
 - Con delibera della Giunta Regionale n. 287 del 21 marzo 2023 la Regione veneto ha aggiornato il Piano Regionale in attuazione del PNRR – Missione 6 Componenti 1 e 2 sul quale la CRITE ha espresso parere favorevole nelle sedute del 3 ottobre 2022, del 22 dicembre 2022, del 6 febbraio 2022 e del 6 marzo 2022 in ordine alla sostenibilità finanziaria; e alla coerenza dello stesso alla programmazione regionale.
 - L'intervento relativo alla "Realizzazione di una Casa della Comunità a Codognè (TV) presso ex caserma NATO in via G. Ancillotto - TEC_AZ_050" (CUP I98I22000140009) risulta finanziato per euro 3.300.000,00 euro nel modo che segue:
per euro 1.500.000,00 con fondi PNRR;
per euro 1.562.125,69 con fondi FSR (GSA)/Altro;
per euro 237.874,31 con il fondo per avvio opere indifferibili dl. 50/2022
 - con nota acquisita agli atti in data 13 marzo 2023, prot. 48551/23 è pervenuto il parere tecnico favorevole della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva della Regione Veneto;
 - Il Dipartimento di Prevenzione di questa Azienda ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni con nota prot.53775 del 20 marzo 2023;

Visto che:

- A seguito l'aggiornamento dei del prezzario regionale opere pubbliche anno 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 29 marzo 2023 si è reso necessario rivedere i prezzi del progetto di Fattibilità tecnico economica approvato in linea tecnica con delibera del Direttore generale n. 2094 del 28 ottobre 2022;
- In data 14 aprile 2023 il progettista ha trasmesso l'aggiornamento del progetto per l'applicazione dei nuovi prezzi previsti dall'aggiornamento del prezzario regionale opere pubbliche anno 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 29 marzo 2023; costituito dai seguenti elaborati:
 - Computo metrico estimativo aggiornato tariffa 2023
 - Computi metrici estimativi Comparazione prezzi Regione Veneto anni 2022 – 2023
 - QE dell'intervento prezzi 2023.
- Il quadro economico di progetto risulta essere il seguente:

	A - IMPORTO LAVORI	IMPORTI
A.1	Importo delle lavorazioni	
	Opere Edili/architettoniche	€ 826.264,62
	Opere Strutturali	€ 596.514,05
	Impianti elettrici e speciali	€ 606.096,31
	Impianti termomeccanici: imp. aeraulico	€ 417.036,77
	Impianti termomeccanici: idrico sanitario e gas medicinali	€ 141.949,05
	Impianti Ascensori	€ 55.346,05
	Arrotondamenti	€ 0,00
	Totale a1 (soggetto a ribasso d'asta)	€ 2.643.206,85
A.2	Importo per attuazione piani di sicurezza:	
	Opere Edili	€ 50.514,09
	Impianti elettrici e speciali	€ 15.152,41
	Impianti termomeccanici	€ 15.358,29
	Totale A.2 (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 81.024,79
	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 2.724.231,64
A.3	Importo per servizi di progettazione	
	Corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva	€ 191.293,51
	TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE(A1+A2+A3)	€ 2.915.525,15
	B - Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Lavori in economia, esclusi dall'appalto	€ 15.000,00
B.2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 15.000,00
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 25.000,00
B.4	Imprevisti, ribasso, eventuale aggiornamento DUVRI e arrotondamenti	€ 51.669,61
B.5	Acquisizione aree e immobili	€ 0,00
B7	Spese Tecniche esterne: PFTE	€ 87.942,45
	Spese Tecniche esterne: eventuale DL, CSE	€ 180.000,00
	Attività interne AULSS2: Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 54.484,63
B8	Spese per consulenze specialistiche, ev. supporto al RUP, verifiche e validazione, ecc..	€ 66.102,20
B9	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 5.000,00
B.10	Spese per pubblicità	€ 5.000,00
B.11	Spese per verifiche tecniche e collaudi	€ 50.000,00
	Sommano totale Somme a disposizione	€ 555.198,89
	C - IVA E ALTRE IMPOSTE	
C.1	Iva su lavori 10%	272.423,16
C.3	Iva 22% su spese tecniche	441.491,01
C.4	CNPAIA 4% su spese tecniche	15.361,79
	Sommano totale Iva e altre imposte	729.275,96
	TOTALE COMPLESSIVO A+B+C	€ 4.200.000,00

- In data 3 maggio 2023 la società incaricata dell'attività di verifica, SAGI CONSULTING SRL, con sede legale in San Benedetto Del Tronto, Via Pasubio, 20, ha emesso il Rapporto finale di verifica del progetto di Fattibilità tecnico economica;
- il Responsabile unico del procedimento, dott. Lucio D'Este, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a validare il progetto di fattibilità tecnico economica come risulta dal verbale di validazione con data 3 maggio 2023, agli atti dell'U.O.C. Servizi Tecnici e patrimoniali;
- Ai sensi del comma 8-bis dell'art 26 del d.lgs 50/2016, il progetto definitivo ed esecutivo presentati dall'affidatario saranno soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica;
- l'intervento è previsto nel Programma triennale dei lavori 2022-2024 e nel Piano degli investimenti 2022-24 con il codice TEC_AZ_050;

Preso atto, infine, che:

- l'intervento di “Realizzazione di una Casa della Comunità a Codogne” (TV) presso ex caserma NATO in via G. Ancillotto - TEC_AZ_050” (CUP I98I22000140009) rientra nel lotto n. 1 della procedura indetta da Azienda Zero con deliberazione n. 514 del 25 luglio 2022 per la conclusione di Accordi quadro con più operatori economici e con riapertura del confronto competitivo volti all'affidamento di lavori (OG1 – OG2 – OS3 – OS4 – OS21 – OS28 – OS30) o all'affidamento congiunto di progettazione e lavori (appalto integrato) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missioni 5 (inclusione e coesione) e 6 (salute) e del piano per gli investimenti complementari (PNC);
- L'accordo quadro in argomento prevede che Azienda Zero stipuli per tutti i lotti di gara un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. c) del d.lgs 50/2016 con tutti gli operatori economici collocati utilmente nelle graduatorie e che ciascuna Azienda sanitaria proceda sulla base delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Accordo quadro, alla successiva riapertura di un confronto competitivo invitando tutti gli operatori economici parte dell'accordo quadro;
- con deliberazione n. 780 del 29 novembre 2022 Azienda Zero ha individuato i seguenti operatori economici con i quali avviare il confronto competitivo per il Lotto 1:

LOTTO + CIG	OPERATORI CLASSIFICATI AGGIUDICATARIO	RIBASSO OFFERTO LAVORI	RIBASSO OFFERTO SERVIZI
1 93408698F1	Ar.Co Lavori Soc. Coop. Cons..	4,478%	4,478%
	Gemmo Spa	8,00%	1,00%
	Cns-Consortio Nazionale Servizi	10,00%	15,00%

- è opportuno altresì procedere con l'affidamento dell'appalto di progettazione definitiva esecutiva e esecuzione dei lavori tramite l'adesione all'accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 513 del 22 luglio 2022 e n. 782 del 29 novembre 2022) avviando il confronto competitivo con le ditte sopra indicate;
- È altresì necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- I tecnici in servizio presso l'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali sono impegnati nell'avvio e nella gestione di vari interventi di ordinarietà e soprattutto nella gestione degli interventi

finanziati con i fondi PNRR e pertanto è necessario ricorrere a professionisti esterni per lo svolgimento della funzione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

- Il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la “Realizzazione di una Casa della Comunità a Codogne’ (TV) presso ex caserma NATO in via G. Ancillotto - TEC_AZ_050” (CUP I98I22000140009)” rientra nel lotto n. 1 - area territoriale 1.4- della procedura indetta da Azienda Zero con deliberazione n. 529 del 10 agosto 2022 per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici volti all’affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura di Progettazione, Direzione Lavori e CSE, Verifiche e Collaudi (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 (Inclusione e Coesione) e Missione 6 (Salute) e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC);
- con deliberazione n. 781 del 29 novembre 2022 Azienda Zero ha individuato l’aggiudicatario dell’area riportato nella tabella seguente:

LOTTO + CIG	AREA TERR.	AGGIUDICATARIO	SINGOLO INTERVENTO	CUP
1 93282435A4	1.4	Studio Cartolano srl	DIREZIONE LAVORI (DLL) E/O COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) CASA DELLA COMUNITA’ DI CODOGNÈ (TV)	I98I22000140009

- L’operatore economico individuato ha offerto un ribasso sulle prestazioni professionali per i servizi di ingegneria del 27,90%;
- è opportuno procedere con l’affidamento del servizio di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione tramite adesione all’accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 529 del 10 agosto 2022 e n. 781 del 29 novembre 2022);
- il Responsabile unico del procedimento, dott. Lucio D’este, ha sottoscritto la Dichiarazioni di possesso dei requisiti di moralità e compatibilità e di assenza di cause di astensione e conflitti di interesse per l’espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per le procedure del presente provvedimento agli atti dell’UOC Servizi tecnici e patrimoniali;
- al fine di determinare la spesa effettivamente necessaria all’affidamento dell’appalto di progettazione definitiva esecutiva e esecuzione dei lavori si rinvia al successivo provvedimento di approvazione del contratto applicativo la contabilizzazione degli effettivi costi per l’intervento una volta svolto il confronto competitivo con gli operatori e predisposto il quadro economico di aggiudicazione;

Si propone pertanto di

- approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori per la “Realizzazione di una Casa della Comunità a Codognè (TV) presso ex caserma NATO in via G. Ancillotto - TEC_AZ_050” (CUP I98I22000140009)”, che consta degli elaborati indicati nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, i cui originali sono conservati presso la U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali e riportano l’indicazione “originale approvato con delibera n. del ...”
- approvare l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica derivante dall’applicazione dei nuovi prezzi previsti dall’aggiornamento del prezzario regionale opere pubbliche anno 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 29 marzo 2023, costituito dagli elaborati indicati nella parte narrativa, i cui originali sono conservati presso la U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali e riportano l’indicazione “originale approvato con delibera n. del ...”;

- procedere con l'affidamento dell'appalto di progettazione definitiva esecutiva e esecuzione dei lavori tramite l'adesione all'accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 513 del 22 luglio 2022 e n. 782 del 29 novembre 2022) avviando il confronto competitivo con le ditte sopra indicate;
- procedere con l'affidamento della Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione tramite adesione all'accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 529 del 10 agosto 2022 e n. 781 del 29 novembre 2022) inviando l'ordine di attivazione (ODA) all'assegnatario del lotto STUDIO CARTOLANO SRL, sede legale in Roma, Piazza Istria n. 2 cap. 00198 P. IVA 13300991000, PEC studiocardolanosrl@legalmail.it;
- demandare al Dirigente della UOC Servizi tecnici e Patrimoniali tutti gli adempimenti conseguenti, compresa l'adesione agli accordi quadro sopramenzionati;
- di demandare al successivo provvedimento di approvazione del contratto applicativo la contabilizzazione degli effettivi costi per l'intervento, una volta svolto il confronto competitivo con gli operatori e predisposto il quadro economico di aggiudicazione, al fine di determinare la spesa effettivamente necessaria all'affidamento dell'appalto di progettazione definitiva esecutiva e esecuzione dei lavori;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori per la Realizzazione di una Casa della Comunità a Codogne' (TV) presso ex caserma NATO in via G. Ancillotto - TEC_AZ_050" (CUP I98I22000140009) che consta degli elaborati indicati nell'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione i cui originali sono conservati presso la U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali e riportano l'indicazione "originale approvato con delibera n. del ..."
2. di approvare l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica derivante dall'applicazione dei nuovi prezzi previsti dall'aggiornamento del prezzario regionale opere pubbliche anno 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 29 marzo 2023, composto dagli elaborati indicati nella parte narrativa, i cui originali sono conservati presso la U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali e riportano l'indicazione "originale approvato con delibera n. del ...";

3. di procedere con l'affidamento dell'appalto di progettazione definitiva esecutiva e esecuzione dei lavori tramite l'adesione all'accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 513 del 22 luglio 2022 e n. 782 del 29 novembre 2022) avviando il confronto competitivo con le ditte indicate nelle premesse;
4. di procedere con l'affidamento della Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione tramite adesione all'accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 529 del 10 agosto 2022 e n. 781 del 29 novembre 2022) inviando l'ordine di attivazione (ODA) all'assegnatario del lotto STUDIO CARTOLANO SRL, sede legale in Roma, Piazza Istria n. 2 cap. 00198 P. IVA 13300991000, PEC studiocartolanosrl@legalmail.it;
5. di demandare, per le ragioni espresse in premessa e che si Intendo qui richiamate, al successivo provvedimento di approvazione del contratto applicativo la contabilizzazione degli effettivi costi per l'intervento una volta svolto il confronto competitivo con gli operatori e predisposto il quadro economico di aggiudicazione;
6. demandare al Dirigente della UOC Servizi tecnici e Patrimoniali tutti gli adempimenti conseguenti, compresa l'adesione agli accordi quadro sopramenzionati;
7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitario

Rigoli Roberto

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

Oggetto:

**PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)**
Missione 6 - SALUTE

**COMPONENTE C1
M6C1 1.1**

"Case della Comunità e presa in carico delle persone"

Elaborato: **Elenco elaborati di progetto.**
00.D.001.000


Scala: ***

Tavola: ***



Progettazione:

Dott. Ing. Carlo Barp
Via Nuian, 31
32037 -Sospirolo (Belluno)



Data: 25 Ottobre 2022

Revisione: 00

Il Responsabile del Procedimento:

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
dott. Lucio D'Este

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO

Decreto Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207.

Parte II "Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari.", Titolo II, "Progettazione e verifica del progetto.", Capo I "Progettazione.", Sezione III "Progetto definitivo.", Articolo 24 "Documenti componenti il progetto definitivo."

VOCE DPR 207/2010, Articolo 33	DESCRIZIONE	CODICE	NUMERAZIONE ULTERIORE	NUMERAZIONE COMPLEMENTARE SPECIALISTICA	FONTE NORMATIVA	PROGRESSIVO	
00	Elenco degli elaborati	00.D.001	000		00.P.001	001	
01	Relazione generale di progetto.	01.D.001	000		01.P.001	002	
02	Relazioni tecniche specialistiche.	Sanitaria e organizzativa	02.D.001	000			003
		Geologica.	02.D.002	000			004
		Geotecnica.	02.D.003	000			005
		Opere architettoniche, edili ed affini.	02.D.004	000			006
		Opere strutturali.	02.D.005	000			007
		Impianti elettrici, impianti speciali ed affini.	02.D.006	000			008
		Opere meccaniche, aeraulici, idrici e sollevamento.	02.D.007	000			009
		Opere di prevenzione incendi.	02.D.008	000			010
		Relazione acustica.	02.D.009	000			011
		Relazione energetica.	02.D.010	000			012
		Relazione paesaggistica.	02.D.012	000			013
		03	Elaborati grafici.	Cartografie generali.	03.D.001	000	
Planimetria generale stato di fatto.	03.D.002			010			015
Piante e sezioni stato di fatto, fabbricato ex Nato caserma	03.D.002			020			016
Piante e sezioni stato di fatto, fabbricato ex Nato palestra.	03.D.002			030			017
Piante e sezioni stato di fatto, fabbricato ex Nato comando.	03.D.002			040			018
Opere edili ed affini, piante orizzontamenti.	03.D.003			010			019
Opere edili ed affini, sezioni trasversali corpi di fabbrica.	03.D.003			020			020
Opere edili ed affini, sezione longitudinale e prospetti.	03.D.003			030			021
Opere edili ed affini, particolari costruttivi.	03.D.003			040			022
Opere edili ed affini, abaco di elementi tecnici.	03.D.003			050			023
Opere strutturali, CARP01, pianta fondazioni.	03.D.004			010			024
Opere strutturali, CARP02, pianta primo impalcato.	03.D.004			020			025
Opere strutturali, CARP03, pianta secondo impalcato (copertura)..	03.D.004			030			026
Opere strutturali, CARP04, sezioni strutturali..	03.D.004			040			027
Opere strutturali, ARM01, armatura pilastri	03.D.004			050			028
Opere strutturali, ARM02, armatura pilastri	03.D.004			060			029
Opere strutturali, ARM03, armatura travi fondazioni	03.D.004			070			030
Opere strutturali, ARM04, armatura travi fondazioni	03.D.004			080			031
Opere strutturali, ARM05, armatura travi fondazioni	03.D.004			090			032
Opere strutturali, ARM06, armatura travi fondazioni	03.D.004			100			033
Opere strutturali, ARM07, armatura travi fondazioni	03.D.004			110			034
Opere strutturali, ARM08, armatura travi fondazioni	03.D.004			120			035
Opere strutturali, ARM09, armatura travi fondazioni	03.D.004			130			036
Opere strutturali, ARM10, armatura travi primo impalcato.	03.D.004			140			037
Opere strutturali, ARM11, armatura travi primo impalcato.	03.D.004			150			038
Opere strutturali, ARM12, armatura travi primo impalcato.	03.D.004			160			039
Opere strutturali, ARM13, armatura travi primo impalcato.	03.D.004			170			040
Opere strutturali, ARM14, armatura travi primo impalcato.	03.D.004			180			041
Opere strutturali, ARM15, armatura travi secondo impalcato.	03.D.004			190			042
Opere strutturali, ARM16, armatura travi secondo impalcato.	03.D.004			200			043
Opere strutturali, ARM17, armatura travi secondo impalcato.	03.D.004			210			044
Opere strutturali, ARM18, armatura travi secondo impalcato.	03.D.004			220			045
Opere strutturali, ARM19, armatura travi secondo impalcato.	03.D.004			230			046

		Opere strutturali, ARM20, armatura travi secondo impalcato.	03.D.004	240			047
		Opere strutturali, ARM21, armatura scala blocco nord.	03.D.004	250			048
		Opere strutturali, ARM21, armatura scala blocco sud.	03.D.004	260			049
		Opere strutturali, ARM22, armatura scala centrale.	03.D.004	270			050
		Opere strutturali, ARM23, armatura blocco ascensore.	03.D.004	280			051
		Impianti elettrici, speciali ed affini, elettrici pianta generale.	03.D.005	010	010		052
		Impianti elettrici, speciali ed affini, elettrici pianta installazioni piano terra.	03.D.005	010	020		053
		Impianti elettrici, speciali ed affini, elettrici pianta installazioni piano primo.	03.D.005	010	030		054
		Impianti elettrici, speciali ed affini, elettrici pianta installazioni piano copertura.	03.D.005	010	040		055
		Impianti elettrici, speciali ed affini, elettrici unifilari quadri elettrici.	03.D.005	010	050		056
		Impianti elettrici, speciali ed affini, cablaggio strutturato pianta installazioni piano terra.	03.D.005	020	010		057
		Impianti elettrici, speciali ed affini, cablaggio strutturato pianta installazioni piano primo.	03.D.005	020	020		058
		Impianti elettrici, speciali ed affini, cablaggio strutturato pianta installazioni piano copertura.	03.D.005	020	030		059
		Impianti elettrici, speciali ed affini, cablaggio strutturato schemi unifilari.	03.D.005	020	040		060
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto rilevazione incendi piano terra.	03.D.005	030	010		061
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto rilevazione incendi piano primo.	03.D.005	030	020		062
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto rilevazione incendi piano copertura.	03.D.005	030	030		063
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto rilevazione incendi schema unifilare.	03.D.005	030	040		064
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto antintrusione e TVCC, piano terra.	03.D.005	040	010		065
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto antintrusione e TVCC, piano primo.	03.D.005	040	020		066
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto antintrusione e TVCC, piano copertura.	03.D.005	040	030		067
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto antintrusione e TVCC schema unifilare.	03.D.005	040	040		068
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto fotovoltaico installazioni piano copertura.	03.D.005	050	010		069
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto fotovoltaico schemi unifilari.	03.D.005	050	020		070
		Impianti meccanici ed affini, impianto di climatizzazione installazioni piano terra.	03.D.006	010	010		071
		Impianti meccanici ed affini, impianto di climatizzazione installazioni piano primo.	03.D.006	010	020		072
		Impianti meccanici ed affini, impianto di climatizzazione installazioni piano copertura.	03.D.006	010	030		073
		Impianti meccanici ed affini, impianto di climatizzazione schemi funzionali.	03.D.006	010	040		074
		Impianti meccanici ed affini, impianto aeraulico installazioni piano terra.	03.D.006	020	010		075
		Impianti meccanici ed affini, impianto aeraulico piano primo.	03.D.006	020	020		076
		Impianti meccanici ed affini, impianto aeraulico installazioni piano copertura.	03.D.006	020	030		077
		Impianti meccanici ed affini, impianto aeraulico schemi funzionali.	03.D.006	020	040		078
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico sanitario installazioni piano terra.	03.D.006	030	010		079
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico sanitario piano primo.	03.D.006	030	020		080
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico sanitario installazioni piano copertura.	03.D.006	030	030		081
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico sanitario schemi funzionali.	03.D.006	030	040		082
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico antincendio installazioni piano terra.	03.D.006	040	010		083
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico antincendio piano primo.	03.D.006	040	020		084
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico antincendio installazioni piano copertura.	03.D.006	040	030		085
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico antincendio schemi funzionali.	03.D.006	040	040		086
04	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.	Opere edili ed affini.	04.D.001	010			087
		Opere strutturali.	04.D.002	010			088
		Impianti elettrici, speciali ed affini, coordinamento linee - protezioni.	04.D.003	010			089
		Impianti elettrici, speciali ed affini, illuminotecnici.	04.D.003	020			090
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto fotovoltaico.	04.D.003	030			091
		Impianti elettrici, speciali ed affini, produttività impianto fotovoltaico.	04.D.003	040			092
		Impianti meccanici ed affini, impianto climatizzazione.	04.D.004	010			093
		Impianti meccanici ed affini, impianto aeraulico.	04.D.004	020			094
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico antincendio.	04.D.004	030			095
05	Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici.	Opere architettoniche ed edili.	05.D.001	000			096
		Opere strutturali.	05.D.002	000			097
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianti cablaggio strutturato.	05.D.003	010			098
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianti rilevazione incendi.	05.D.003	020			099

		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianti antintrusione TVCC.	05.D.003	030			100
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto fotovoltaico.	05.D.003	040			101
		Impianti meccanici ed affini, impianto climatizzazione.	05.D.004	010			102
		Impianti meccanici ed affini, impianto aeraulico.	04.D.004	020			103
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico sanitario.	04.D.004	030			104
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico antincendio.	04.D.004	040			105
06	Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze.	Documento di valutazione e risoluzione.	06.D.001	000			106
07	Piano particellare di esproprio e utilizzo aree.	Documento di inquadramento.	07.D.001	000			107
08	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi di prezzi	Opere architettoniche ed edili.	08.D.001	000			108
		Opere strutturali.	08.D.002	000			109
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianti cablaggio strutturato.	08.D.003	010			110
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianti rilevazione incendi.	08.D.003	020			111
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianti antintrusione TVCC.	08.D.003	030			112
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto fotovoltaico.	08.D.003	040			113
		Impianti meccanici ed affini, impianto climatizzazione.	08.D.004	010			114
		Impianti meccanici ed affini, impianto aeraulico.	08.D.004	020			115
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico sanitario.	08.D.004	030			116
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico antincendio.	08.D.004	040			117
09	Computi metrici estimativi	Generale	09.D.001	000			118
		Opere architettoniche ed edili.	09.D.001	000			119
		Opere strutturali.	09.D.002	000			120
		Opere meccaniche.	09.D.003	000			121
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianti cablaggio strutturato.	09.D.003	010			122
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianti rilevazione incendi.	09.D.003	020			123
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianti antintrusione TVCC.	09.D.003	030			124
		Impianti elettrici, speciali ed affini, impianto fotovoltaico.	09.D.003	040			125
		Impianti meccanici ed affini, impianto climatizzazione.	09.D.004	010			126
		Impianti meccanici ed affini, impianto aeraulico.	09.D.004	020			127
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico sanitario.	09.D.004	030			128
		Impianti meccanici ed affini, impianto idrico antincendio.	09.D.004	040			129
		Comparazione prezzi Regione Veneto anni 2021 - 2022.	09.D.005	040			130
10	Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.	Documento tecnico economico.	10.D.001	000			131
11	Quadro economico.		11.D.001	000			132
12	Cronoprogramma.		12.D.001	000			132