



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 968 del 15/05/2023

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 21 del 26 febbraio 2021, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Rigoli Roberto

ha adottato la presente deliberazione:

### **OGGETTO**

NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE PNRR. – REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ A ODERZO (TV) - TEC\_AZ\_061 - CUP I58I22000510006. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

## OGGETTO

NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE PNRR. – REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ A ODERZO (TV) - TEC\_AZ\_061 - CUP I58I22000510006. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

L'ing. Sebastiano Barison, delegato alle funzioni di gestione dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

- l'Unione Europea, allo scopo di fronteggiare la crisi correlata all'evento pandemico da Covid-19, ha predisposto un piano straordinario per la ripresa dell'Europa denominato Next Generation EU (NGEU), articolato su più azioni parallele introducendo un "Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF)" a sostegno dei Paesi membri, e richiedendo agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme;
- l'Italia ha quindi predisposto e presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), articolato in 6 Missioni e 16 Componenti; la missione 6 riguarda la Salute (M6. SALUTE) individuando la componente 1.3 Ospedali di Comunità;
- con nota, acquisita agli atti il 23 luglio 2021, prot. 136988, la Regione Veneto Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva ha comunicato l'avvio delle attività connesse al PNRR invitando questa Azienda a predisporre la programmazione delle attività di competenza per le diverse missioni.
- in data 20 agosto 2021 con nota prot. 152502, questa Azienda ha trasmesso le schede di rilevazione per le strutture territoriali Case della Comunità, COT e Ospedali di Comunità;
- con successiva nota in data 5 ottobre 2021, acquisita agli atti con prot. n. 0179789, la Regione Veneto ha chiesto approfondimenti programmatici e progettuali per definire il piano regionale di attuazione degli investimenti PNRR e in data 29 ottobre 2021, con nota prot. 198026, questa Azienda ha trasmesso gli studi di prefattibilità relativi alla realizzazione di 19 Case della Comunità e 5 ospedali di comunità e l'elenco degli immobili contenuti le anagrafiche delle sedi coinvolte;
- in data 19 gennaio 2022 la Regione Veneto ha comunicato che nella seduta del 14 gennaio 2022 la CRITE ha espresso parere favorevole al piano regionale di attuazione del PNRR relativamente alla missione n. 6 richiedendo i nominativi dei RUP e dei referenti aziendali per ogni singola componente al fine di garantire il corretto caricamento delle schede di intervento.

- con nota in data 31 gennaio 2022, con nota prot. 17565, questa Azienda ha trasmesso i nominativi di RUP e responsabili dei vari componenti e, con deliberazione del Direttore Generale n. 582 del 31 marzo 2022, sono stati nominati i RUP per le diverse componenti del PNRR e il Referente unico aziendale per il PNRR;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 368 dell'8 aprile 2022 sono stati approvati gli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR Missione 6 Componenti investimento 1 e 2 e sono stati assegnati, ai soggetti attuatori gli importi necessari alla realizzazione degli interventi compresi nei vari allegati alla delibera - allegati da A) ad E) – indicando nelle colonne “Finanziamento PNRR” e Finanziamento FSR/altro” le quote assegnate;
- con decreto del Direttore della Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva n. 49 del 18 maggio 2022, veniva approvato il Piano Operativo Regionale (POR) aggiornato relativo alla Realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR Missione 6 Salute, Componenti Investimento 1 e 2, approvati con la citata DGRV 368/2022;
- il Piano Regionale di attuazione del PNRR, per quanto riguarda la missione 6 Investimento 1.3 – Ospedali di Comunità – ha individuato, tra gli altri l'intervento “Realizzazione di un ospedale di Comunità a Oderzo – ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero - TEC\_AZ\_061, (CUP I58I22000510006) dell'importo di euro 3.000.000,00 finanziato per intero con fondi del PNRR;
- la progettazione dei lavori di realizzazione dell'Ospedale di Comunità presso il Presidio Ospedaliero di Oderzo è stata svolta dall' ing. Sebastiano Barison e dall'arch. Cosimo D'Ambrosio rispettivamente, dirigente e dipendente in servizio all'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali; il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è stato svolto dal dott. Enrico Vazzoler dipendente in servizio all'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali
- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Lucio D'este, dipendente dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali;
- la progettazione della parte impiantistica del progetto è stata affidata alla Società di ingegneria GAIA TEC s.r.l., con sede in Albignasego (PD), PI 04097710281, come da Deliberazione del Direttore generale n. 305 del 10 febbraio 2023;
- con delibera del Direttore generale n. 1990 del 14 ottobre 2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi, comportante una spesa complessiva di euro 1.750.000,00 di cui euro 1.450.000,00 di lavori;
- rispetto all'importo originariamente stimato per l'intervento e finanziato interamente con fondi del PNRR, pari ad euro 3.000.000,00 si è registrata in fase di progettazione una riduzione della spesa pari ad euro 1.250.000,00 che potrà essere utilizzata per finanziare la maggior spesa di altri progetti;
- con nota acquisita agli atti il 30 dicembre 2022 prot. 240015/22 è pervenuto il parere tecnico favorevole sul progetto definitivo da parte della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva;

- con nota acquisita agli atti in data 26 gennaio 2023 prot. 16446/23 è pervenuto il parere positivo di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale della Direzione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto;
- il Dipartimento di Prevenzione di questa Azienda ha espresso il proprio parere favorevole con nota prot. 45563 del 8 marzo 2023;
- con delibera della Giunta Regionale n. 287 del 21 marzo 2023 la Regione veneto ha aggiornato il Piano Regionale in attuazione del PNRR – Missione 6 Componenti 1 e 2 sul quale la CRITE ha espresso parere favorevole nelle sedute del 3 ottobre 2022, del 22 dicembre 2022, del 6 febbraio 2022 e del 6 marzo 2022 in ordine alla sostenibilità finanziaria; e alla coerenza dello stesso alla programmazione regionale.
- l'intervento relativo alla “Realizzazione di un ospedale di Comunità a Oderzo – ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero - TEC\_AZ\_061, (CUP I58I22000510006)” risulta finanziato per euro 1.750.000, con fondi PNRR;

Visto che:

- in aprile 2023 i tecnici incaricati hanno predisposto il progetto esecutivo dei lavori, composto dagli elaborati indicati nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento – allegato 1 -;
- la spesa complessiva per l'intervento aggiornata con l'applicazione del prezzario regionale opere pubbliche anno 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 29 marzo 2023 è pari ad euro 1.960.000,00 di cui euro 1.637.023,64 di lavori compresi oneri;
- il quadro economico di progetto risulta essere il seguente:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>QE PROGETTO</b>
A.1	<b>Importo delle lavorazioni</b>	
	OPERE EDILI/ARCHITETTONICHE	789.698,01
	IMPIANTO ELETTRICO	329.502,78
	IMPIANTO MECCANICO: impianto aeraulico	255.107,66
	IMPIANTO MECCANICO: impianto idrico sanitario e gas medicinali	222.715,19
	<b>Totale A.1 (soggetto a ribasso d'asta)</b>	<b>1.597.023,64</b>
A.2	<b>Importo per attuazione piani di sicurezza</b>	
	Opere Edili	20.000,00
	Impianti elettrici e speciali	10.000,00
	Impianti termomeccanici	10.000,00
	<b>Totale A.2 (non soggetto a ribasso d'asta)</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>1.637.023,64</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	Lavori in economia, esclusi dall'appalto	
B.2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	
B.4	Imprevisti, ribasso, eventuale aggiornamento DUVRI e arrotondamenti	45.781,52
B.5	Acquisizione aree e immobili	0,00
B.7	Spese Tecniche esterne: PFTE, Progetto definitivo, esecutivo, CSP, DL, CSE	40.000,00

	Attività interne AULSS2: RUP ed eventuali ulteriori prestazioni (Progettazione, DL, CSP, CSE). Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 solo per attività interne- DA DETERMINARE CON GDP (max 2%)	32.740,47
B.8	Spese per consulenze specialistiche, ev. supporto al RUP, verifiche e validazione, ecc..	
B.9	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	
B.10	Spese per pubblicità	0,00
B.11	Spese per verifiche tecniche e collaudi	30.000,00
	<b>Totale Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>148.521,99</b>
<b>C</b>	<b>IVA e altre imposte</b>	
C.1	IVA 10% su lavori	163.702,36
C.3	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	9.152,00
C.4	CNPAIA 4% su spese tecniche	1.600,00
	<b>Totale IVA e altre imposte</b>	<b>174.454,36</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B+C</b>	<b>1.960.000,00</b>

- in data 10 maggio 2023 il professionista incaricato dell'attività di verifica, la società PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio S.R.L., con sede legale in Milano, via G.B. Sammartini n. 5 cap. 20125, ha emesso il Rapporto finale di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo;
- il Responsabile unico del procedimento, dott. Lucio D'Este, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a validare il progetto esecutivo come risulta dal verbale di validazione con data 10 maggio 2023, agli atti dell'U.O.C. Servizi Tecnici e patrimoniali;
- l'intervento è previsto nel Programma triennale dei lavori 2022-2024 e nel Piano degli investimenti 2022-24 con il codice TEC\_AZ\_061;

Preso atto, infine, che:

- i lavori per la "Realizzazione di un ospedale di Comunità a Oderzo – ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero - TEC\_AZ\_061, (CUP I58I22000510006)" rientrano nel lotto n. 1 - area territoriale 1.1- della procedura indetta da Azienda Zero con deliberazione n. 513 del 22 luglio 2022 per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici volti all'affidamento di lavori (OG1 – OG2 – OS3 – OS4 – OS21 – OS28 – OS30) o all'affidamento congiunto di progettazione e lavori (appalto integrato) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR) – Missione 6 Salute e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC);
- con deliberazione n. 782 del 29 novembre 2022 Azienda Zero ha individuato l'aggiudicatario dell'area riportato nella tabella seguente:

LOTTO + CIG	AREA TERRITORIALE	AGGIUDICATARIO	SINGOLO INTERVENTO	CUP
1 93282435A4	1.1	GEMMO S.P.A.	OSPEDALE DI ODERZO	I58I22000510006

- l'operatore economico individuato ha offerto un ribasso percentuale unico sui prezziari per i lavori dell'16% e sulle prestazioni professionali per i servizi di ingegneria del 8%;
- è opportuno procedere con l'affidamento dei lavori tramite adesione all'accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 513 del 22 luglio 2022 e n. 782 del 29 novembre 2022);
- il RUP coadiuvato dai tecnici dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali ha provveduto ad aggiornare il quadro economico dei lavori alla luce del ribasso offerto dall'operatore economico al fine di determinare la spesa effettivamente necessaria all'affidamento dei lavori nel modo che segue:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>QE PROGETTO</b>	<b>QE AFFIDAMENTO</b>
A.1	<b>Importo delle lavorazioni</b>		
	OPERE EDILI/ARCHITETTONICHE	789.698,01	663.346,33
	IMPIANTO ELETTRICO	329.502,78	276.782,34
	IMPIANTO MECCANICO: impianto aeraulico	255.107,66	214.290,43
	IMPIANTO MECCANICO: impianto idrico sanitario e gas medicinali	222.715,19	187.080,76
	<b>Totale A.1 (soggetto a ribasso d'asta)</b>	<b>1.597.023,64</b>	<b>1.341.499,86</b>
A.2	<b>Importo per attuazione piani di sicurezza</b>		
	Opere Edili	20.000,00	20.000,00
	Impianti elettrici e speciali	10.000,00	10.000,00
	Impianti termomeccanici	10.000,00	10.000,00
	Totale A.2 (non soggetto a ribasso d'asta)	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>1.637.023,64</b>	<b>1.381.499,86</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B.1	Lavori in economia, esclusi dall'appalto		0,00
B.2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00	0,00
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi		0,00
B.4	Imprevisti, ribasso, eventuale aggiornamento DUVRI e arrotondamenti	45.781,52	5.239,01
B.5	Acquisizione aree e immobili	0,00	0,00
B.7	Spese Tecniche esterne: PFTE, Progetto definitivo, esecutivo, CSP, DL, CSE	40.000,00	90.000,00
	Attività interne AULSS2: RUP ed eventuali ulteriori prestazioni (Progettazione, DL, CSP, CSE). Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 solo per attività interne- DA DETERMINARE CON GDP (max 2%)	32.740,47	32.740,47
B.8	Spese per consulenze specialistiche, ev. supporto al RUP, verifiche e validazione, ecc..		27.426,67
B.9	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		0,00
B.10	Spese per pubblicità	0,00	0,00
B.11	Spese per verifiche tecniche e collaudi	30.000,00	40.000,00
	<b>Totale Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>148.521,99</b>	<b>195.406,15</b>
<b>C</b>	<b>IVA e altre imposte</b>		
C.1	IVA 10% su lavori	163.702,36	138.149,99
C.3	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	9.152,00	29.744,00
C.4	CNPAIA 4% su spese tecniche	1.600,00	5.200,00
	<b>Totale IVA e altre imposte</b>	<b>174.454,36</b>	<b>173.093,99</b>

	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B+C</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
--	---------------------------------	---------------------	---------------------

- relativamente all’incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione si stanno effettuando le verifiche circa i carichi di lavori dei tecnici in servizio presso l’UOC Servizi Tecnici e patrimoniali al fine di valutare la miglior soluzione per lo svolgimento di dette attività e pertanto si procederà con separato provvedimento all’individuazione di dette figure;
- il dott. Lucio D’Este, Responsabile Unico del procedimento ha sottoscritto la Dichiarazioni di possesso dei requisiti di moralità e compatibilità e di assenza di cause di astensione e conflitti di interesse per l’espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per le procedure del presente provvedimento agli atti dell’UOC Servizi tecnici e patrimoniali;

Si propone pertanto di

- approvare il progetto esecutivo dei lavori per la “Realizzazione di un ospedale di Comunità a Oderzo – ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero - TEC\_AZ\_061, (CUP I58I22000510006)” che consta degli elaborati indicati nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione i cui originali sono conservati presso la U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali e riportano l’indicazione “originale approvato con delibera n. .... del ...”
- approvare, al fine di determinare il fabbisogno complessivo per l’impiego delle risorse finanziarie necessarie all’affidamento dei lavori, il quadro economico dei lavori aggiornato alla luce del ribasso offerto dall’operatore economico comportante una spesa complessiva di euro 1.750.000,00 di cui euro 1.381.499,86 di lavori;
- approvare la spesa complessiva pari a euro 1.750.000,00 per la realizzazione dei lavori afferente e di contabilizzarla nel modo che segue:

Anno	Bus. Unit	Conto	Descrizione del conto	importo euro	ID Piano	Fonte di finanz	n. autorizzaz.	C.O.
2023	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 130.000,00	TEC_AZ_061	PNRR	23-U02925	T003
2023	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 130.000,00	TEC_AZ_061	PNRR	23-U01659	T003
2024	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 330.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2024	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 350.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 330.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 350.000,00	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2026	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 75.621,57	TEC_AZ_061	PNRR		T003
2026	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 54.378,43	TEC_AZ_061	PNRR		T003

- procedere con l’affidamento dei lavori tramite adesione all’accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 513 del 22 luglio 2022 e n. 782 del 29 novembre 2022) inviando l’Ordine di attivazione (ODA) all’operatore economico assegnatario del lotto Gemmo SPA con sede in via dell’Industria, n. 2 , Arcuano (VI) c.f. e partita I.V.A. 03214610242
- rinviare ad un successivo provvedimento l’affidamento della Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- demandare al Dirigente della UOC Servizi tecnici e Patrimoniali tutti gli adempimenti conseguenti, compresa l'adesione agli accordi quadro sopramenzionati;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

## DELIBERA

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori per la "Realizzazione di un ospedale di Comunità a Oderzo – ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero - TEC\_AZ\_061, (CUP I58I22000510006)" che consta degli elaborati indicati nell'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione i cui originali sono conservati presso la U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali e riportano l'indicazione "originale approvato con delibera n. .... del ..."
2. di approvare, al fine di determinare il fabbisogno complessivo per l'impiego delle risorse finanziarie necessarie all'affidamento dei lavori il quadro economico dei lavori aggiornato alla luce del ribasso offerto dall'operatore economico comportante una spesa complessiva di euro 1.750.000,00 di cui euro 1.381.499,86 di lavori;
3. di approvare la spesa complessiva pari a euro 1.750.000,00 per la realizzazione dei lavori afferente e di contabilizzarla nel modo che segue:

Anno	Bus. Unit	Conto	Descrizione del conto	importo euro	ID Piano	Fonte di finanz	n. autorizzaz.	C.O.
2023	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 130.000,00	TEC_AZ_052	PNRR	23-U02925	T003
2023	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 130.000,00	TEC_AZ_052	PNRR	23-U01659	T003
2024	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 330.000,00	TEC_AZ_052	PNRR		T003
2024	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 350.000,00	TEC_AZ_052	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 330.000,00	TEC_AZ_052	PNRR		T003
2025	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 350.000,00	TEC_AZ_052	FSR/ALTRO		T003
2026	SAN	PAAA361001	Fabbricati strumentali (indisp.)	€ 75.621,57	TEC_AZ_052	FSR/ALTRO		T003
2026	SAN	PAAA392001	Impianti e macchinari - altro-	€ 54.378,43	TEC_AZ_052	FSR/ALTRO		T003

4. di procedere con l'affidamento dei lavori tramite adesione all'accordo quadro di cui alle procedure indette da Azienda Zero (rif. le suddette deliberazioni n. 513 del 22 luglio 2022 e n. 782 del 29 novembre 2022) inviando l'Ordine di attivazione (ODA) all'operatore economico assegnatario del lotto Gemmo SPA con sede in via dell'Industria, n. 2 , Arcuano (VI) c.f. e partita I.V.A. 03214610242
5. di rinviare ad un successivo provvedimento l'affidamento della Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
6. di demandare al Dirigente della UOC Servizi tecnici e Patrimoniali tutti gli adempimenti conseguenti, compresa l'adesione Agli accordi quadro sopramenzionati;
7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di adozione.

\*\*\*\*

*Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.*

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitario

Rigoli Roberto

**Il Direttore generale  
Benazzi Francesco**

---


**OSPEDALE DI COMUNITA' DI ODERZO**  
**PROGETTO ESECUTIVO**

Nome elaborato	Descrizione	Nome file
<b>ELABORATI GENERALI</b>		
<i>ELABORATI DESCRITTIVI</i>		
G-EE	Elenco elaborati	
G-RG	Relazione generale	
G-QE	Quadro economico	
G-CRO	Cronoprogramma	
G-DNSH	Relazione sull'attuazione del DNSH e Checklist	
G-CAM	Relazione sui criteri ambientali minimi (CAM)	
G-PGR	Piano gestione rifiuti	
G-PAC	Piano ambientale di cantiere	
G-PSC	Piano di sicurezza e coordinamento	
G-FDO	Fascicolo dell'Opera	
G-QIM	Quadro incidenza manodopera	
G-ODA	Schema di OdA	
G-CSA	Capitolato Speciale d'Appalto	
G-CPA	Condizioni particolari dell'appalto	
G-SCA	Schema di contratto Applicativo	
G-SAQ	Schema di Accordo Quadro	
<b>PROGETTO ARCHITETTONICO</b>		
<i>ELABORATI DESCRITTIVI</i>		
A-RS	Relazione Specialistica - Opere edili	
A-CSA	Capitolato speciale d'appalto - Parte Tecnica	
A-PMO	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	
A-CME	Computo Metrico Estimativo - Opere edili	
A-EPU	Elenco Prezzi Unitari - Opere edili	
<i>ELABORATI GRAFICI</i>		
A-01	Inquadramento generale	
A-02	Stato di Fatto - Pianta Livello D - E	
A-03	Stato di Fatto - Sezioni	
A-04	Stato di Progetto - Pianta Livello D	
A-05	Stato di Progetto - Pianta Livello E	
A-06	Stato di Progetto - Sezioni	
A-07	Stato di Progetto - Pianta Murature D - E	
A-08	Stato di Progetto - Pianta Controsoffitti	
A-09	Stato di Progetto - Pianta Pavimenti e Rivestimenti Livello E	
A-10	Stato di Progetto - Pianta Pavimenti Livello F	
A-11	Stato di Progetto - Abaco serramenti interni	
A-12	Stato di Progetto - Abaco serramenti esterni	
A-13	Stato Comparativo - Pianta Livello D - E	
A-14	Stato Comparativo - Sezioni	
<b>PROGETTO IMPIANTI MECCANICI</b>		
<i>ELABORATI DESCRITTIVI</i>		
RTS-M	Relazione Tecnica Specialistica - Impianti meccanici	
RCL-M	Relazione di calcolo - Impianti meccanici	
CME-M	Computo metrico estimativo - Impianti meccanici	
CM-M	Computo metrico - Impianti meccanici	
EPU-M	Elenco prezzi unitari - Impianti meccanici	
ANP-M	Analisi nuovi prezzi - Impianti meccanici	
CSA-M	Capitolato Speciale di appalto_Norme tecniche - Impianti Meccanici	
PMO-M	Piano di manutenzione dell'opera - Impianti Meccanici	
RCA	Relazione classificazione acustica previsionale	
RTA	Relazione valutazione preventiva delle prestazioni acustiche	
<i>ELABORATI GRAFICI</i>		
IM01	IMPIANTO PANNELLI RADIANTI E RADIATORI DISTRIBUZIONE TUBAZIONI	


**OSPEDALE DI COMUNITA' DI ODERZO**  
**PROGETTO ESECUTIVO**

Nome elaborato	Descrizione	Nome file
IM02	IMPIANTO PANNELLI RADIANTI E RADIATORI DISTRIBUZIONE PANNELLI RADIANTI	
IM03	IMPIANTO ARIA PRIMARIA DI RINNOVO ED ESTRAZIONE DISTRIBUZIONE CANALIZZAZIONI	
IM04	IMPIANTO IDRICO SANITARIO DISTRIBUZIONE TUBAZIONI	
IM05	IMPIANTO RETE SCARICHI DISTRIBUZIONE TUBAZIONI	
IM06	IMPIANTO IDRICO SANITARIO E RETE SCARICHI PARTICOLARI BAGNI TIPO	
IM07	IMPIANTO GAS MEDICINALI DISTRIBUZIONE TUBAZIONI	
IM08	IMPIANTO MECCANICO SEZIONI A-A, B-B, C-C	
IM09	IMPIANTO MECCANICO PARTICOLARI COSTRUTTIVI	
IM10	IMPIANTO MECCANICO SCHEMA DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE IMPIANTI	
IM11	PIANTA SOVRAPPPOSIZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI	
<b>PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI</b>		
<i>ELABORATI DESCRITTIVI</i>		
RTS-E	Relazione Tecnica Specialistica - Impianti elettrici	
RCL-E	Relazione di calcolo - Impianti elettrici	
CME-E	Computo metrico estimativo - Impianti elettrici	
CM-E	Computo metrico - Impianti elettrici	
EPU-E	Elenco prezzi unitari - Impianti elettrici	
ANP-E	Analisi nuovi prezzi - Impianti elettrici	
CSA-E	Capitolato Speciale di appalto_Norme tecniche - Impianti Elettrici	
PMO-E	Piano di manutenzione dell'opera - Impianti Elettrici	
<i>ELABORATI GRAFICI</i>		
IE01	IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE CANALIZZAZIONI E QUADRI ELETTRICI	
IE02	IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA	
IE03	IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE IMPIANTI FM - TD - FONIA - TV CENTRALIZZATA	
IE04	IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO CHIAMATA - RIVELAZIONE INCENDI ED EVAC -CONTROLLO ACCESSI	
IE05	IMPIANTO ELETTRICO PARTICOLARI TIPICI DI INSTALLAZIONE	
IE06	IMPIANTO ELETTRICO SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI	
IE07	IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA A BLOCCHI RETE BT	
IE08	IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA A BLOCCHI RIVELAZIONE INCENDI	
IE09	IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA A BLOCCHI EVAC	
IE10	IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI CHIAMATA	
IE11	IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO TRASMISSIONE DATI	
IE12	IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO TV CENTRALIZZATA	
IE13	IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA A BLOCCHI SISTEMA DIMMERAZIONE ILLUMINAZIONE	